PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

INDICE
CUADRO DE CARACTERISTICAS
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

. Régimen Juridico
. Objeto del Contrato
. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato
. Financiacion del contrato
. Plazo de ejecucion
5.1. Plazo de ejecucion
5.2. Prérrogas
. Revision de precios
. Clasificacion exigible
. Perfil del Contratante
. Capacidad y solvencia del empresario para contratar
9.1. Aptitud y capacidad
9.2. Solvencia

O WON =

© o0o~NO®

CAPITULO Il. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10. Expediente de contratacion
11. Procedimiento de seleccién y adjudicacion
12. Presentacion de proposiciones
12.1. Requisitos
12.2. Lugar y plazo
12.3. Contenido de la solicitud de participacion
13. Mesa de contratacion
14. Seleccion del contratista y adjudicacion
14.1. Recepcion de documentos
14.2. Comision técnica
14.3. Certificacion y calificacion de documentos
14.4. Informe técnico de valoracion
14.5. Apertura de proposiciones
14.6. Clasificacion de las ofertas y adjudicacion
14.7. Documentacion previa a la adjudicacion
14.8. Adjudicacion del contrato y notificacion.
15. Formalizacion del contrato
16. Confidencialidad

32/2014 OBRAS DEL PROYECTO “COMPLEMENTARIO MODIFICADO 2° ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO DE REURBANIZACION
COLONIA MILITAR DEL AIRE 1/60

Cadigo Seguro de verificacion:eB+3/ WbRCwW58az Pq8n2nqw==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 02/12/2014
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ

ID. FIRMA 10.1.90.214 eB+3/ WbROW58az Pq8n2nquw== PAGINA 1/60

eB+3/ WbROW58azPg8n2ngw==




CAPITULO lIl. EJECUCION DEL CONTRATO
17. Responsable del contrato
18. Actuaciones previas al inicio de las obras.
18.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo
18.2. Comunicacion de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
19. Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras
20. Programa de trabajo
21. Direccion facultativa e inspeccion de las obras
22. Ejecucion de las obras y responsabilidad del contratista
23. Prescripciones para la ejecucion de las obras
23.1. Obligaciones laborales, sociales y econdmicas del contratista
23.2. Oficina de obras
23.3. Senalizacién de la obra
23.4. Subcontratacion
23.5. Cesion de los contratos
23.6 Residuos de construccion y demolicion
23.7 Solicitud de licencias o autorizaciones
23.8 Abastecimiento de agua y otros suministros para la ejecucion de la obra
24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
24 1. Incumplimiento de los plazos
24.2. Otros incumplimientos
25. Certificaciones y abonos a cuenta
26. Suspension del contrato
27. Modificacion del contrato
28. Recepcion, Libro del edificio y certificacion final de las obras
29. Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos
29.1 Plazo de garantia
29.2 Liquidacién del contrato.
30. Resolucién del contrato de obras
31. Devolucién o cancelacion de la garantia

CAPITULO IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
32. Prerrogativas de la Administracion, jurisdiccion y recursos
32.1. Prerrogativas de la Administracion
32.2. Jurisdiccion competente y recursos
33.3. Recurso especial en materia de contratacion
ANEXOS
Anexo | :  Solicitud de participacion
Anexo II-A: Solvencia econdmica o financiera
Anexo II-B: Solvencia técnica o profesional
Anexo II-C: Modelo de declaracién responsable
Anexo II-D: Autorizacion de notificaciones
Anexo II-E: Declaracién responsable de vigencia de los datos anotados en el
Registro de licitadores de la Junta de Andalucia
Anexo lI-F: Declaracién responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el Ayuntamiento de Utrera
Anexo lll: Criterios de adjudicacion valorados mediante un juicio de valor
Anexo IV-A: Criterios de adjudicacion mediante la aplicacion de férmulas
Anexo IV-B: Modelo de proposicion econdémica

32/2014 OBRAS DEL PROYECTO “COMPLEMENTARIO MODIFICADO 2° ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO DE REURBANIZACION
COLONIA MILITAR DEL AIRE 2/60

Cadigo Seguro de verificacion:eB+3/ WbRCwW58az Pq8n2nqw==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 02/12/2014
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 eB+3/ WbROW58az Pq8n2nquw== PAGINA 2/60

eB+3/ WbROW58azPg8n2ngw==




Cuadro de Caracteristicas

Expediente: OB32/2014

Tipo de contrato: Contrato administrativo de obra

1.- Objeto: obras del proyecto “complementario modificado 22 etapa del reformado 2 del
proyecto de reurbanizacion colonia militar del aire “

Division por lotes: Si: No: X

2.- Codigo CPV:  5212200-8 Trabajos de construccion de instalaciones deportivas; 45112710-5 Trabajos
de paisajismo en jardines

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org

4.- Organo de contratacién: Junta de Gobierno Local

5.- Presupuesto de licitacion: ‘213.524,09 € IVA: 44.840,06 Total: 258.364,15 €
6.- Valor estimado (IVA excluido): 213.524,09 €

Anualidades (IVA incluido): ‘2014-2015 . 258.364,15 €
7.- Aplicacion presupuestaria: 2014 083,1551.61154 (N° Operacion 2014 22019860 )

8.- Sujeto a regulaciéon armonizada: ‘Si: No: X

Recurso especial en materia de contratacion: Si: No: X

9.-Plazos de ejecucion de la obra: DOS (2) meses desde la fecha de acta de comprobacion de
replanteo

Prérroga posibles: ‘ Si: ‘ No: X

Plazo maximo para la firma del acta de comprobacion de replanteo : 15 dias naturales desde la
fecha de formalizacién del contrato.

Plazo maximo para el inicio de la obra desde la fecha del acta de comprobacion del replanteo: 5
dias naturales

Plazo maximo para la presentaciéon de programa de trabajo, y plan de seguridad y salud: 10 dias
naturales desde la firma del contrato, y antes del inicio de la obra

10.- Revision del precio: ‘Si: ‘No: X

De acordarse prérroga del contrato, en funcion de la variacion del IPC general establecido por el INE el ultimo dia del
plazo de su duracién inicial, se acordara por el 6rgano de contrataciéon una revision del precio del contrato por el 85%
de dicha valoracion, con efectos desde la fecha de entrada en Registro de la solicitud de revisiéon de precios por parte
del contratista.

11.- Clasificaciéon Contratista ‘Si: ‘ No: X ‘Grupo: Subgrupo: Categoria:
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12.- Procedimiento de Adjudicacién: Abierto X

Tramitacién: Ordinario X

Anuncios de licitacion BOP ( X ), Perfil del contratante ( X),

Criterios de Adjudicacion: Se atiende a un solo criterio (Anexo 1V), el econémico
13.- Subcontratacion: ‘ Si: X ‘ No: ‘ Limite Subcontratacion: ‘ 50,00%
14.- Periodicidad de pago: ‘ Mensual: X ‘Trimestral: ‘Anual:

15.- Mesa de Contratacion: ‘ Si: X ‘ No:

16.- Plazo de presentacion de ofertas:

El dltimo dia de plazo de 26 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicaciéon del
anuncio en el BOP.

El ultimo dia de plazo de 26 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publicacién del
anuncio en el perfil del contratante.

Para el cdmputo del plazo de presentacion de proposiciones, en el supuesto de que no coincida la fecha del anuncio
en el Boletin Oficial y en el Perfil de Contratante, se contara a partir del dia siguiente al de la publicacién del ultimo de
los anuncios. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, se trasladara hasta el primer dia habil siguiente.

17.- Garantias:

Provisional: No procede
Definitiva: Si: X No:

5 % del presupuesto de adjudicacion (VA excluido)

Plazo de garantia: |1 afio desde la recepcion del contrato

Incautacion sobre la garantia definitiva en caso de no
formalizacion del contrato por causas imputables al
adjudicatario: Maximo 3% del presupuesto del contrato

18.- Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario

19.NUmero de sobres a presentar por los|DOS SOBRES:

licitadores SOBRE A :DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS
SOBRE C:DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

20.- Habilitacion empresarial o profesional para|Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA),
la realizacion del contrato : Sl dependiente de la Autoridad Laboral competente de
la Comunidad Autéonoma donde radique el domicilio
de la empresa (contratista y subcontratista)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal
y como establece el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en
su correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
estado en materia de contratos publicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico ( en adelante
TRLCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (RGAP) en
todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector publico y
no haya sido expresamente derogado, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Publico.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en
su defecto las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como todos
los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los

documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.
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Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administracion, se atendera al orden de prelacion que fije la Direccion facultativa,
que determinara el documento que en cada caso prevalecera.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o
de las instrucciones o normas de toda indole por la Administracién, que puedan ser de
aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

Clausula 2. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la ejecucidon de las obras
descritas en el epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas anexo, conforme al proyecto
aprobado por la Administracion.

La codificacion correspondiente al vocabulario comin de contratos de la Comision
Europea (CPV) es la que se refleja en el epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas
anexo.

El 6rgano de contratacién sera el indicado en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas anexo.

Clausula 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servira de base de licitacion sera el sefialado en el
epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas anexo , en el que se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido que deba soportar la
Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Ahdadido, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y
demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de
licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en
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el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En el caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las
previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitacién, se
hara constar tal circunstancia en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas anexo,
donde igualmente se indicara en su epigrafe 8 si el contrato esta o no sujeto a regulacion
armonizada.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara
con cargo a las anualidades que se indican en el citado epigrafe 6.

Clausula 4. FINANCIACION DEL CONTRATO.

El objeto del contrato se financiara con cargo a la aplicacion presupuestaria que
determine el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya,
emitido por la Intervencion General del Ayuntamiento de Utrera y que se detalla en el
epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas anexo.

Clausula 5. PLAZO DE EJECUCION.
5.1. Plazo de ejecucidn.

El plazo de ejecucidén del presente contrato, asi como los plazos parciales que, en
su caso, pudieran establecerse, seran los fijados en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas anexo, o el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye una
reduccion del previsto en el proyecto de obra y comenzaran con el Acta de Comprobacion
de Replanteo e inicio de las obras.

5.2. Prérrogas.

El contrato se prorrogara, si asi se indica en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas anexo, y solo podra realizarse si la reduccién del plazo de ejecucion no
hubiera sido uno de los criterios objeto de valoracion de las ofertas.

Clausula 6. REVISION DE PRECIOS.

En el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas anexo se indicara si el precio del
presente contrato podra ser o no objeto de revisidn, a cuyo efecto se establecera en el
citado anexo la formula o indices oficiales aplicables, todo ello de conformidad con los
articulos 89 a 94 del TRLCSP.
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Clausula 7. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en los grupos, subgrupos y
categorias exigidos en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas.

Clausula 8. PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: http://www.utrera.org.

En el perfil del contratante se publicara la composicion de la mesa de contratacion
y, en su caso, la designacion de los miembros del comité de expertos o del organismo
técnico especializado, la adjudicacion del contrato, su formalizacién y el plazo en que
debe procederse a la misma, asi como cualquier otro dato e informacion referente al
mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

El acceso al perfil del contratante se efectuara a través de la plataforma de
contratacion indicada en el epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas anexo.

Clausula 9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

9.1 Aptitud y capacidad.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafnolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y acrediten su solvencia
econodmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los articulos 74
a 76 del TRLCSP o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberdn contar con la habilitacibn empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato, y que asi se detalle en el epigrafe 20 del cuadro de
caracteristicas anexo .

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a
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tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales les sean propios, y deberan
disponer de una organizaciéon con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecucién del contrato.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estara a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
unién temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la
clausula 12 ( Contenido del sobre A) y acreditar su capacidad y solvencia en los términos
del presente pliego, acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la
union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara a lo dispuesto en el
articulo 67.5 del TRLCSP.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha
participacidon pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos, redaccion del
proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son
objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

9.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional que
se especifican en la clausula 12.3. d) y e) del pliego, en las que, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el
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de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada, el 6érgano de contratacion podra
exigir la presentacion de certificados expedidos por organismos independientes que
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantia de calidad, o de
gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 80 y 81 del TRLCSP.

CAPITULO Il. ADJUDICACION DELCONTRATO

Clausula 10. EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

En el epigrafe 12 del cuadro de caracteristica anexo, se indicara la forma de
tramitacién del expediente.

Clausula 11. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion de este contrato de obras sera el procedimiento abierto,
pudiendo todo empresario interesado presentar una proposicion y quedando excluida toda
negociacion de los términos del contrato, de acuerdo con el articulo 157 del TRLCSP.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa debera de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el articulo 150.1 del TRLCSP,
criterios reflejados en los Anexos Ill y IV -A a este pliego.

El érgano de contratacion dispondra la correspondiente publicacién del anuncio de
licitaciébn para la presentacion de solicitudes de participacion, en los medios que se
indican en el epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas anexo.

Clausula 12. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

12.1. Requisitos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares y, su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal
caracter hasta el momento de la licitacion publica.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
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figuran en mas de una unién temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por
él suscritas.

12.2. Lugar y plazo.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran de lunes
a viernes en el Servicio de Atencion al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera sito
en Plaza de Gibaxa n° 1, en horario de mafana de 8:30 a 14:00 horas y los Sabados de
9:30 a 12:00 horas dentro del plazo sefialado en el epigrafe 16 del cuadro de
caracteristicas anexo.

En el mismo plazo, también podran presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia al Organo de
Contratacion, por fax, télex o telegrama, la remision de la oferta. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera de plazo fijado.

No obstante, transcurridos 10 dias habiles desde la terminacion del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna oferta enviada por correo. Tampoco seran
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentacion se
desprendiese su presentacion extemporanea.

El Registro General acreditara la recepcién del referido telegrama, con indicacion
del dia de su expedicién y recepcion, en el Libro de Registro correspondiente.

12.3. Contenido de las proposiciones.

Los documentos incluidos en los sobres podran aportarse en original o mediante
copias que tengan el caracter de auténticas o autenticadas conforme a la legislacion
vigente.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

Toda la documentacién correspondiente a la proposicion debera presentarse en
dos sobres cerrados y firmados por el licitador o la persona que lo represente,
sefialados con las letras A y C. En cada uno de los sobres figurara externamente el
nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo
electrénico, fax ,a efectos de comunicaciones, asi como el nimero del expediente y la
denominacion del contrato al que licitan, acompafiadas de instancia solicitando
participar en dicha licitacion conforme al modelo que figura en el anexo .
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Cuando en el cuadro de caracteristicas se indique que solo se utilizara como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, Unicamente se presentaran los sobres Ay
C. Igualmente solo se presentaran estos dos sobres cuando solo se utilicen criterios
evaluables de forma automatica.

SOBRE_A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (Indicar numero de expediente,
denominacion del contrato)

El sobre de documentacién administrativa contendra, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se relacionan. En ningun caso, podra incluirse en este
sobre informacion alguna relativa a la oferta econdmica o documentacién técnica que
necesariamente figurara en el sobre de la proposicion.

Debera incluirse, en hoja independiente una relacion de los documentos que se
aportan, enunciados numéricamente:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Habran de presentar, asimismo, copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Cddigo de Identificacion Fiscal (CIF) y del documento Nacional de
Identidad del representante.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitacion empresarial, se acompanara
copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

4. En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como
juridicas, cada wuno de los componentes acreditara su capacidad,
personalidad,representacion y solvencia en los términos previstos en el articulo 59
del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi
como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos
ante la Administracion.
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El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

Respecto de la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de
la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha union antes de la formalizaciéon del contrato. La duracion de la
union sera coincidente con el contrato, hasta su extincion.

5. En cuanto a las empresas no espafolas de estados miembros de la Unién
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estan establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditara por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

6. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la
forma recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espariolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en
forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de
la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.
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b) Documentacién acreditativa de la representacién:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica presentardan escritura del poder de representacion
debidamente bastanteado por los Servicios Juridicos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera, o por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia o bien por la
Abogacia del Estado.

Cuando los poderes de representacion y documentos acreditativos de la
personalidad tengan ser bastanteado por el Servicio Juridico de este

Ayuntamiento, seran presentado previamente, a través del Servicio de Atencién

del Ciudadano, en el Servicio de Contratacion y Patrimonio, todo ello en original o
copia compulsada.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera
acompanar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Ademas, se debera aportar una declaracion responsable de vigencia del poder de
representacion.

La copia de la solicitud del bastanteo se incluira en el sobre con el resto de la
documentacion administrativa.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su
caso, en el Registro mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

c) Clasificacién administrativa:

1. Cuando sea exigible la clasificacion administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hara constar en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas
anexo, debiendo el licitador presentar el certificado de clasificacion
administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado, acompanado de una declaracion sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la
misma.

La clasificacién del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracién no se exija estar en posesion de la misma.

La clasificacion de las uniones temporales sera la resultante de la acumulacion de
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las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido
en el articulo 67.5 del TRLCSP, asi como en su reglamento de desarrollo, y demas
normas reguladoras de la clasificacion de contratista de obras. En todo caso para
proceder a la acumulacion, todas habran de haber obtenido previamente la
clasificacion como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al articulo 59.4 del TRLCSP.

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese uno o varios grupos de
clasificacion, deberan estar clasificadas individualmente al menos en uno de los
grupos exigidos un numero de empresas que representen mas del 50 por
ciento de participacion en la union temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser
realizada por empresa especializadas que cuenten con una determinada
habilitaciéon o habilitacion empresarial, la clasificacion en el grupo correspondiente
a esa especializacion, en el caso de ser exigida en el cuadro de caracteristicas,
podra suplirse por el compromiso de la persona empresaria de subcontratar la
ejecucion de esta porcion con otras personas empresarias que dispongan de la
habilitacién y, en su caso, clasificacion necesaria, siempre que el importe de la
parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo
que a tal efecto se le conceda parala subsanacidon de defectos u omisiones en la
documentacion.

d) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera:

Cuando en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas se exija
clasificacion administrativa, la solvencia econdmica vy financiera quedara

acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en clausula
12.3.c) del presente pliego.

Cuando en el cuadro de -caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los medios de
admision y conforme a los criterios fijados en el Anexo II-A.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econdémica y financiera si cumple
con los criterios que se sefialan en el citado anexo.

e) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:
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La solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la presentacion de los
documentos exigidos en los apartados siguientes:

Cuando en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas se exija clasificacion
administrativa, la solvencia técnica y profesional quedara acreditada mediante la
presentacion de la documentacion exigida en clausula 12.3.c) del presente pliego.

Cuando en el cuadro de -caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia podra acreditarse mediante los medios de
admision y conforme a los criterios fijados en el Anexo II-B por el 6rgano de
contratacion.

f) Declaraciones responsables:

Asimismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso
en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.

La prueba , por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones
para contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion
administrativa.

2. Declaraciéon responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por disposiciones
vigente, asi de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que
estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento, sin perjuicio de que la
justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse antes de la
adjudicacion definitiva por el empresario a cuyo favor vaya a efectuar ésta.

3. Declaracién responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo
56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la
elaboracioén de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en
el Anexo II-C del presente pliego .

La documentacién acreditativa a la capacidad de obrar del licitador, bastanteo del
poder asi como de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP, de encontrarse en poder de este Ayuntamiento por
haber participado en otros procedimientos de contrataciéon en los ultimos doce meses,
podran ser sustituidas mediante la presentacion del modelo que figura en el Anexo I.

No obstante, bajo su responsabilidad, debera asegurarse con caracter previo en el
Servicio de Contratacién y patrimonio que la documentacion presentada no ha sido ya
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devuelta.

Igualmente podran ser sustituidas por el certificado expedido por el Registro de
Licitadores de la Junta de Andalucia en vigor, acompafiado de una declaracion
expresa responsable relativa a la no alteracion de los datos que constan en el mismo,
segun el modelo que figura en el Anexo II-E al presente pliego.

Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara mencién
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacion correspondiente.

En aplicacion de lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP , la documentacion
establecida en la Clausula 12.3. apartados a), b), c), d) , e) y f), de este Pliego, puede ser
sustituida por una declaraciéon responsable del mismo indicando que cumple con las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, segun Anexo
II-F.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el 6érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato , la
posesion y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el 6rgano de contratacién, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracién sera el de finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

Junto con esta declaracion responsable, debera presentarse, en todo caso, la
documentacion detallada a continuacion:

g) Trabajadores con discapacidad y promociéon de igualdad entre hombre y
mujeres:

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicacién con la preferencia
regulada en la disposicion adicional 42 del TRLCSP, deberan presentar los documentos
que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tienen en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, por tener un grado de minusvalia
igual o superior al 33 por 100, asi como el compromiso de mantenerlos al menos durante
el plazo de ejecucién del contrato.

Asimismo, y a los mismos efectos previstos en el parrafo anterior, los licitadores
podran aportar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las
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medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

h) Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafa, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

i) Documento acreditativo de constitucion de la garantia provisional: La
garantia provisional se exigira si asi se indica en el epigrafe 17 del cuadro de

caracteristicas anexo.
j) Domicilio:

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia debera ser complementada indicando una direccion de correo
electronico y un numero de teléfono o fax, a tal efecto se cumplimentara el modelo
contenido en el Anexo II-D de estos pliegos.

k) Subcontratacidn:

En caso de que asi se prevea la posibilidad de subcontratar en el epigrafe 13 del
cuadro de caracteristicas, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe y el nombre o pefrfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del porcentaje que se fije en el citado epigrafe . Si no figura un limite especial, el
contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del
importe de adjudicacion.

1) Relaciéon de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en
relacion con el parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan
presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio, con indicacién de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera aportar declaracion en tal
sentido.
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Il) Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de
gestion medioambiental:

En los casos en que asi se sefale en el cuadro de caracteristicas anexo, los
licitadores presentaran los certificados a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP,
relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi
como de las normas de gestion medioambiental.

SOBRE C: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS. (Indicar numero de
expediente y denominacion del contrato)

En este sobre se incluira la documentacion que se indica en el Anexo IV-A, que en
todo caso debera incluir la proposicibn econdémica, debidamente firmada y fechada,
redactada conforme al modelo fijado en el Anexo IV-B, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor afiadido que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre las cantidades consignada en cifras y la expresada
en letras, prevalecera ésta ultima.

En la proposicion se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo admitida
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras

que mi pidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.

Clausula 13. MESA DE CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el texto refundido de
la Ley Contratos del Sector Publico, la Mesa de Contratacion tendra la siguiente
constitucion:

Estara presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma, y
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formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del érgano que
tenga atribuida la funciéon de asesoramiento juridico, y el Interventor, asi como aquellos
otros que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal funcionario de
carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion o miembros electos de la misma,
sin que su numero, en total, sea inferior a cuatro. Actuara como Secretario un funcionario
de la Corporacion.

La composicion de la Mesa de contratacion se publicara en el perfil del contratante
con una antelacion minima de siete dias con respecto a la reunién que celebrara la Mesa
para la apertura del sobre A.

Clausula 14. SELECCION DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION.

14.1. Recepcion de documentos.

Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro General expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones
recibidas y las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 12.2 pero aun no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitira
al Servicio de Contratacién y Patrimonio.

14.2. Comisién Técnica.
En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de
Contratacion encargada de elaborar los correspondiente informes técnicos en relacion

con la documentacion contenida en el sobre B.

14.3. Certificacion y calificacién de documentos.

Una vez recibido los sobres por la secretaria de la Mesa de contratacidon junto con
el certificado de la persona encargada del registro, se reunira la misma para calificar
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenara la apertura del sobre A.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
presentada, se comunicara verbalmente o por medios electrénico, informaticos o
telematicos a los licitadores afectados y lo hara publico a través del perfil del contratante
del érgano de contratacion, concediéndoles un plazo no superior a tres dias habiles para
que los interesados los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratacién, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacién de la documentacion.

Asimismo, se podra recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados a todos los efectos de acreditar su capacidad y solvencia o
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requerirle para la presentacidén de otros complementarios lo que debera cumplimentarse
en el plazo de tres dias habiles.

No obstante lo anterior, se entendera por defecto sustancial o deficiencia no
subsanable la no inclusidn en el sobre de la documentacién administrativa acreditativa de
la capacidad de obrar, la no acreditacion de la personalidad de los licitantes, asi como la
no inclusion de la documentacion acreditativa de la solvencia en los términos expresados
en este pliego. Ademas, se considerara defecto insubsanable la falta de firma de la oferta
o documentos anexos a la misma.

Posteriormente se reunira la Mesa de Contratacion para adoptar el oportuno
acuerdo sobre la admision definitiva de los licitadores.

14.4. Informe técnico de valoraciéon de los criterios de adjudicacién cuya
ponderaciéon dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores se reunira
la Mesa de Contratacion y se procedera en acto publico a manifestar el resultado de la
calificacion de los documentos presentados con expresion de las proposiciones admitidas,
de la rechazadas y causa o causas de inadmision de estas ultimas procediendo, en su
caso, a la apertura, en acto publico, del sobre B de los licitadores admitidos, en un plazo
que no sera superior a siete dias a contar desde la apertura del sobre A.

El dia sefalado para la celebracion de dicho acto publico se indicara en el anuncio
de licitacion y se publicara en el perfil del contratante del érgano de contratacion.

Posteriormente, la Mesa de Contratacion remitira a la Comision Técnica, en caso
de que hubiese sido designada, la documentacion del citado sobre, a fin de que por ésta
se emita el correspondiente informe técnico. Este informe técnico, junto con la
documentacioén, se elevara a la Mesa de Contratacion con anterioridad al acto de
apertura de las proposiciones, correspondiendo a la Mesa la valoracién de las distintas
proposiciones clasificandolas en orden decreciente de valoracion.

La valoracién de los criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor
correspondera, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacion mayor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, bien a un comité
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacién deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos
deberan ser como minimo de tres. Los miembros del citado comité en ningun caso podran
estar integrados en el 6rgano que proponga la celebracion del contrato. Todos los
miembros del comité contaran con la cualificacion profesional adecuada en razén a la
materia sobre la que verse la valoracion.

Los miembros del comité de expertos se publicara en el perfil del contratante con
caracter previo a la apertura del sobre A.
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14.5. Apertura de proposiciones.

Por la presidencia de la Mesa de contratacidon, en el dia y hora sefialado en el
anuncio de licitacion o perfil del contratante del 6rgano de contratacion, se procedera en
acto publico a manifestar el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
dandose a conocer la ponderacion asignada a los criterios dependientes de un juicio de
valor.

A continuacién se realizara la apertura del sobre C de aquellas empresas que
continden en el procedimiento.

La Mesa de contratacion, una vez valorados los criterios de adjudicacién
evaluables mediante la aplicacion de férmulas de conformidad con el anexo IV -A y
visto, en su caso, el informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya
ponderacion dependa de un juicio de valor procedera a formular la correspondiente
propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion.

14.6. Clasificacion de las ofertas y adjudicacidn.

El 6rgano de contratacion clasificara por orden decreciente las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo
a los criterios de adjudicacion sefalados en el presente pliego.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa
no procedera cuando el o6rgano de contratacidbn presuma fundadamente que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se debera dar audiencia al licitador
para que justifique la valoracion de la oferta y solicitar el asesoramiento técnico del
servicio correspondiente. Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion
efectuada por le licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacion.

Se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionadas las ofertas que se
encuentren en los supuestos regulados en el articulo 85 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendran preferencia de adjudicacidon, siempre que hayan presentado la
documentacion acreditativa, las empresas con trabajadores con discapacidad conforme a
lo sefialado en la clausula 12.3.9).

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
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empresas tiene preferencia de adjudicacién conforme al parrafo anterior, resultara
adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de valoracién que
tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en
la ponderacion, los criterios evaluables de forma automatica sobre los que dependen de
un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la igualdad se procedera a la realizacién
de un sorteo.

14.7. Documentacién previa a la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion que se detalla a continuacion :

a) Debera presentarse la documentacion exigida en la clausula 12.3 apartados a),
b), c) d) e) y f) del presente pliego, salvo la que en su caso ya hubiera aportado dentro del
sobra A.

El érgano de contratacion trasladara la documentacion presentada a la Mesa de
contratacion para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, la Mesa de contratacién
procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y la Mesa de contratacion
observase defectos u omisiones subsanables en Ila misma, lo comunicara,
preferentemente por medios electronicos, informaticos o telematicos, a la persona
licitadora concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrija o
subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion,
sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

b) Asimismo, debera presentar, en el mismo plazo, la documentacion que se indica
a continuacion.

1.- Obligaciones Tributarias Estatales.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracién Tributaria
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaraciéon
responsable de no estar obligado a presentarlas.

2.- Impuesto sobre Actividades Econdmicas.

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Econdémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato y justificante de estar al corriente en el
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pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo ejercicio, a la
que se acompanara una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
respecto, indicando la cauda de exencién.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarla

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

El propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Utrera. Este Ayuntamiento, de oficio,
comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria el cumplimiento de dicha
obligacion.

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucia.

Certificacion positiva , expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Andalucia , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarla.

6.- Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion de una garantia del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, a disposicion del érgano de
contratacion. Esta garantia se ha debido constituir en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 96 del TRLCSP.

Ayuntamiento podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucion
provenientes de entidades que se encuentren en situacion de mora frente a este
Ayuntamiento como consecuencia de impago de obligaciones derivadas de la incautacion
de anteriores avales o seguros de caucién, y que mantuvieron impagados los importes
correspondientes a avales o0 seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contado
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de
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que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.
7.- Escritura de formalizacion de la Union Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa sea una unién temporal de empresarios, debera aportar
la escritura publica de formalizacion de la misma, cuya duracion sera coincidente con la
del contrato hasta su extincion.

8.- Documentacién en soporte informatico.

El licitador debera presentar debidamente escaneada la documentacion
correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o
mediante pendrive, en formato pdf.

9.- Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el 6rgano
de contratacion.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

10.- Seguros de la obra.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra
que va a ejecutar, una poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad
civil, siendo a su cargo hasta la recepcion de las obras y con las condiciones minimas de
aseguramiento siguientes:

- Limite minimo asegurado por la pdliza sera al menos un 25 % del precio de
adjudicacién de cada contrato (IVA excluido), con un minimo de 300.000 €, sin
perjuicio de la responsabilidad legal que pueden tener el contratista, siendo el
minimo por victima asegurado de 300.000 €.

Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

- Responsabilidad Civil de la Explotacion.
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- Responsabilidad Civil Cruzada.

- Responsabilidad Civil Patronal.

- Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.
- Fianzas y defensa.

En la recepcidon de la obra debera acreditar el contratista que las polizas tienen
vigencia durante el plazo de garantia de las obras y que las primas correspondientes a las
mismas se encuentran totalmente satisfechas.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y
perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relacion con la
suscripcién de seguros sera sancionado en los términos previstos en este pliego.

14.8. Adjudicacion del contrato y notificacion.

Una vez recibida la documentacion requerida al licitador que presenté la oferta
econdmicamente mas ventajosa el érgano de contratacion le adjudicara el contrato dentro
de los cinco dias habiles siguientes.

La adjudicacion concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

La resolucién de la adjudicacién deberd ser motivada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificara directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultdneamente se publicara en el perfil del
contratante, indicandose el plazo en que debe procederse a su formalizacion.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al articulo 40 del
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacion.

La notificaciéon se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepcion por el destinatario.

La notificacion podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso
electrénico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

Cuando el organo de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
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propuesta formulada por el érgano colegiado debera motivar su decisién.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
proposicidon que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion que figuren en
el Pliego.

Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato
sea el del precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo de quince dias a
contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta un pluralidad de
criterios el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde
la apertura de proposiciones.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucién del contrato por razones de interés de publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de
haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucién de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacion que
acompanfa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacién dentro del mes siguiente a la finalizacion del citado plazo, el
érgano de contratacién no estara obligado a seguirla custodiando, a excepcién de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados.

Clausula 15. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera acreditar ante el
organo gestor, haber abonado el importe total de los anuncios de licitaciéon y, en su caso,
el de la publicacion en otros medios de difusion. Asimismo, en el caso de que el
adjudicatario sea una union temporal de empresarios, debera aportar la escritura publica
de formalizacion de la misma, cuya duracion sera coincidente con al del contrato hasta su
extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacién y salvo que se indique otra cosa en
su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano
de contratacion.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacion no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores o candidatos,
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constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo a su
cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que implique alteracion de los términos de
adjudicacion.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran los
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores
o candidatos. El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince dias sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacion
del contrato o desde que se dicte resolucién con el levantamiento de la suspensién del
acto de adjudicacion.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. No
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantia provisional, la Administracion
podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe indicado en el epigrafe
17 del cuadro de caracteristicas anexo , que no podra ser superior a un 3% del
presupuesto del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

Clausula 16. CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracion designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 140 del
TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de datos
de Caracter Personal. De no aportarse esta declaracién se considerara que ningun
documento o dato posee dicho caracter.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que
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tenga conocimiento con ocasidon del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar
informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion de la
Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece
expresamente como causa de resolucién del contrato.

La Administracién se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos,
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

CAPITULO IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 17. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La realizacidon de los trabajos se efectuara bajo la coordinacion, supervision y
control de un Responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacién, y que
sera a todos los efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

El Responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, conforme se
establece en el articulo 52 del TRLCSP.

Con caracter general seran funciones del Responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucidon del contrato, el Responsable podra
inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.

Con dicha finalidad el Responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccion Facultativa de las obras
tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (en
adelante LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por
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el érgano de contratacion durante la ejecucidn del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el responsable
certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

Clausula 18. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

18.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
técnico con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera
ser presentado a la Administracién, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha
de notificacion de la adjudicacion, salvo que en epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas
anexo se hubiese consignado uno menor, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar
el plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislaciéon
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacién, en su caso.

32/2014 OBRAS DEL PROYECTO “COMPLEMENTARIO MODIFICADO 2° ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO DE REURBANIZACION
COLONIA MILITAR DEL AIRE 30/60

Cadigo Seguro de verificacion:eB+3/ WbRCwW58az Pq8n2nqw==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 02/12/2014
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 eB+3/ WbROW58az Pq8n2nquw== PAGINA 30/60

eB+3/ WbROW58azPg8n2ngw==




18.2 Comunicacién de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos debera realizarse por el contratista la
comunicacion, a la autoridad laboral, de la apertura del nuevo centro de trabajo que
supone cada obra, con los requisitos establecidos en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de
abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de
reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

La presentacion del documento de comunicacidon se encomienda al
contratista, con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho
documento se entregara previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde
o Concejal en quien delegue esta funcién, y para ser registrado de salida, presentandose
por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante el 6rgano autondémico
correspondiente.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera
entregarse en el Ayuntamiento, exponiéndose el original o copia del mismo en la obra de
forma visible.

Dicha comunicacion, en su caso, debera ir acompanada por el plan de seguridad

y salud, en caso de ser exigible, debidamente aprobado, y si no fuera exigible dicho plan,
de la correspondiente evaluacion de riesgos.

Clausula 19. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecuciéon del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del
replanteo.

En los casos en que en el cuadro de caracteristicas anexo se establezca que la
tramitacion del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del
replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato salvo que en
epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexo se hubiese consignado uno menor,
segun lo previsto en el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de
las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es
urgente, la comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir
de la adjudicacién del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantia
definitiva correspondiente.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera en presencia del contratista, a efectuar comprobacién
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del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose el acta del resultado que
sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebré el contrato.

Clausula 20. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracién un programa de trabajo
en el plazo sefalado en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexo, contados
desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

Clausula 21. DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccién de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra
ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por
técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacion previa del 6rgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
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las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y
un Libro de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de
las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Incumbe a la Administracién, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa la coordinacion, supervisién, control y seguimiento del
contrato.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacion de las obras.

Clausula 22. EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el
Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 23. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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23.1 Obligaciones Laborales, Sociales y econémicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El 6rgano de contratacion, durante todo el plazo de ejecucion del contrato, podra
requerir al adjudicatario para que presente la documentacion de afiliacion y alta en la
Seguridad Social de las personas que se encuentran ejecutando el servicio,
acreditandose, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
(Modelo TC1y TC”) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social , de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

Asimismo el contratista estara obligado a observar el cumplimiento de lo
preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacion y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento
de Utrera ninguna multa, sanciéon o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerles los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Correspondera y sera a cargo del contratista:

1. La obtencion de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier informacion,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realizacién del objeto
contratado.

2. Los gastos de comprobacion de materiales, vigilancia del proceso de ejecucién y
posterior asistencia durante el plazo de garantia, asi como cualesquiera otros
gastos a que hubiera lugar para la realizacién del objeto del contrato, incluido los
fiscales.

3. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecucion del
proyecto contratado, con el limite del 1% del precio total del contrato.
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4. La indemnizacién de los dafios que se causen tanto a la Administracion como a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administracion.

23.2. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracién en
otro sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de
Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea asimismo necesaria para el correcto
desarrollo de la ejecucion de las obras.

23.3. Senalizacion de la obra.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion
de la obra, en concreto a la adquisicién, colocacion y conservacion durante el periodo de
ejecucion de los carteles de obra, en lugares que sean determinados por la Administracion
y con las dimensiones y texto que se indiquen.

Los costes de las actuaciones de sefalizacion contemplados en esta clausula, en
el caso de que no se encuentren desglosado en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los
costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

23.4 Subcontratacién.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion,
salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario, o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Si en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas anexo, se ha previsto la
posibilidad de subcontratacion y el adjudicatario ha indicado en su oferta la parte del
contrato que tenga previsto subcontratar debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la Administracion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos
y humanos de que dispone y a su experiencia.
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b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje que se fije en el pliego de clausulas administrativas
particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un limite especial, el contratista
podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del presupuesto
del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados soélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracién, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares
y a los términos del contrato.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

Asi como de conformidad con lo dispuesto en la nueva Ley 32/2006 de 18 de
Octubre reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién se dispone que:

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de la subcontrataciéon en el
sector de la construccion, como contratista o subcontratista debera cumplir con los
requisitos:

a) Poseer una organizacion productiva propia, contar con los medios materiales y
personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la
actividad empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organizacion y direccion sobre el trabajo
desarrollado por sus trabajadores en la obra y en el caso de los trabajadores
autonomos, ejecutar el trabajo con autonomia y responsabilidad propia y fuera del
ambito de organizacién y direccion de la empresa que le haya contratado.

Ademas de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o
subcontratadas para trabajos de una obra de construccion deberan también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo,
que cuentan con la formacién necesaria en prevencion de riesgos laborales, asi
como de un organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre
de Prevencién de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.
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23.5. Cesion de los contratos.

Los derechos y obligaciones dimanante del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.

C. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia exigible, debiendo estar clasificado si tal requisito ha sido exigible
al cedente.

d. Que se formalice la cesion, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

23.6 Residuos de construccion y demolicion.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucion de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y cualquier
otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacion
en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de
materiales.

23.7 Solicitud de licencias o autorizaciones.

23.7.1 Licencia municipal de obras.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad y promociéon municipal.

23.7.2 Otras licencias y autorizaciones.
Si alguna obra precisase autorizaciéon o informe previo, por ser exigido por la
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legislacién sectorial del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera
tramitada directamente por el Ayuntamiento.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas y otro
suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las
correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del
contrato, a quien correspondera abonar los gastos que las correspondientes
autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento mas operativo solicitar
alguna de dichas autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas seran
por cuenta del citado contratista, siendo detraidos directamente por el Ayuntamiento por
este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

23.8 Abastecimiento de agua y otros suministros para la ejecucién de la obra.

El adjudicatario debera tramitar las correspondientes polizas de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalacion de los preceptivos aparatos de
medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente debera el adjudicatario
obtener el suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra y
cualquier otra pdliza de suministro de gas, teléfono, etc. que pueda precisar para
dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizaciéon de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a
efectos de obtener las altas asi como los consumos realizados durante las obras y, en su
caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoraciéon de las ofertas, durante
todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de
ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra.

Clausulas 24. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

24.1. Incumplimiento de los plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexos.

La constituciéon en mora por el contratista no precisara intimidaciéon previa por parte
de la Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se
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aplicara automaticamente por el 6rgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administracion podra optar indistintamente,
en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212.4 del TRLCSP, por la resolucion
del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades
establecidas en el citado articulo.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccion de plazo de
ejecucion y la demora fuera imputable al contratista las penalidades indicadas en el
parrafo anterior seran las siguientes:

RETRASO RESPECTO AL PORCENTAJE DE
PLAZO DE EJECUCION PENALIZACION
ACORDADO ACUMULATIVO
Primera Semana 1% del precio de

adjudicacion

Segunda Semana 2% del precio de
adjudicacion

Tercera Semana 3% del precio de
adjudicacion

Cuarta Semana 4% del precio de
adjudicacion

Quinta Semana 5% del precio de
adjudicacion

Sexta Semana y siguientes 6% del precio de
adjudicacion

Los porcentajes de penalizacion son acumulativos y el Ayuntamiento de Utrera
estara facultado para proceder a la resolucion del contrato a partir de la sexta semana o
acordar la continuidad de su ejecucidén con imposicidn de nuevas penalidades.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto
en el articulo 213 del TRLCSP.

24.2. Otros incumplimientos.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
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previstas a continuacion:
- Por incumplimiento defectuoso

- Por incumplir criterios de adjudicacion

Como regla general, su cuantia sera un 3% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluye la indemnizacion a que
pudiese tener derecho la Administracién, por dafios y perjuicios originados por la demora
del contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes, la Administracion podra imponer al contratista
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 212.1 del TRLCSP.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en
el que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Clausula 25. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el
presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en
el articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas anexo, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de
las obras que comprenden.

Resulta de aplicacion a los plazos a los que se refiere el articulo 216 del TRLCSP,
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la regulacién prevista en la Disposicion transitoria sexta de dicho Texto Refundido, que ha
sido anadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificaciéon de la ley 3/2004, de 23 de
Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Asimismo, el contratista debera abonar a los subcontratista y a los proveedores, en
su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les haya encomendado
conforme a lo dispuesto en el articulo 228 del TRLCSP.

Clausula 26. SUSPENSION DEL CONTRATO.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. Los efectos de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos concordantes del RCAP.

Clausula 27. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificada por razones de interés publico en los casos y
en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el articulo 211 del TRLCSP.

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra modificarse en los casos y con los
limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

Ni la direccion facultativa ni el contratista de la obra podran introducir, a lo largo de
Su ejecucion, alteraciones en las unidades de obra, ni adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorizacion
previa del érgano de contratacion.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aiin cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacién alguna para la
Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.
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En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.

Clausula 28. RECEPCION, LIBRO DEL EDIFICIO Y CERTIFICACION FINAL.

28.1. Limpieza general y desescombro del la obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra
deberan retirarse en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcion, dejando los
terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, y sin
necesidad de apercibimiento previo al contratista, el Ayuntamiento podra hacer dicha
retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este importe y sin que
pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun
cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata. El cartel de las obras debera
retirarse por e contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepciéon como se
recoge en la clausula 28 de este pliego.

28.2. Recepcidn.

El contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijara la fecha de recepcién, dentro del mes siguiente a la fecha
de finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacién, convocando por escrito
a quienes han de asistir a la recepcion de la obra: el Director de obra, el responsable
municipal del contrato, el Interventor u otro funcionario por el designado a efectos de la
fiscalizacion material de la inversion, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo
estima oportuno. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacién, el Ayuntamiento le remitira un
ejemplar del acta de recepcién para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el
érgano de contratacion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran
todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y
el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, se concedera otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de
duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar al
Ayuntamiento la documentacion siguiente:

- Una relaciéon de los trabajadores definitivamente empleados en la ejecucion
de la obra.

- Una copia de los contratos de trabajo y de los documentos TC1 y TC2 de los
mismos que no hubieran sido entregados junto a la primera factura.

- Un informe del Director de la obra sobre:

- El empleo efectivo en la misma de los trabajadores comprometidos por el
empresario en su oferta y/o empresas subcontratistas comprometidas.

- Las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que
afecten al plazo de ejecucion, a la mediciones de las unidades de obra o
cualquier otro incidencia con relevancia contractual.

- Laretirada del cartel de obra.

- Alos efectos de inventariar la obra, un documento redactado por el Director de
la obra acreditativo del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de la recepcion.

- El reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizaciéon
de las obras en sus distintas fases, en su caso conforme a lo comprometido en su
oferta, que podra utilizarse por el Ayuntamiento libremente y sin limitacién temporal.

- La documentacién acreditativa de las gestiones de alta de las instalaciones
referidas en la clausula 28.6 de este pliego.

. El Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en su caso el Libro del
Edificio, el Libro de Subcontratacion y el Libro de Incidencias de Seg. y

Salud.

28.3. Recepcidén parcial y recepcion de obras ejecutadas sin prevision
contractual.
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Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles
de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.

La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacion contractual
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso,
del responsable municipal de la obra en cuanto a su oportunidad y beneficio que
supongan para el interés publico municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra
se estara a lo previsto al respecto en este pliego (clausula 42).

28.4. Ocupacion de las obras sin acto formal del recepcion.

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico,
la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, todo ello en los términos previstos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio para
el uso publico, se levantara acta de comprobacién de las obras, que sera suscrita por el
responsable municipal de la obra, o, si no hubiere designado para la obra en cuestion, por
otro representante del Ayuntamiento nombrado al efecto, el Director de la obra y el
contratista. Se comunicara igualmente a la Intervencién Municipal, para su asistencia
potestativa.

Desde del momento de la ocupacion de las obras o de la puesta e servicio de las
mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la
recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el
contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion junto
con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los
defectos, decidira sobre la ocupacion y puesta en servicio.

28.5. Libro del edificio.

Cuando el contrato de obras consista en la construccion o reforma de un
edificio, en el momento de formalizacion del acta de recepcion de la obra, el adjudicatario
entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacion de la
Edificacidn y en el Cddigo Técnico de la Edificacion.

28.6. Alta de las instalaciones.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que
presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y
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servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

28.7. Inventario de las obras realizadas.

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitira, junto
con el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

El érgano proponente de la contratacion remitira a la Secretaria General Municipal
el documento para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente
exigidos.

28.8. Medicion final de obra.

Recibidas las obras, se procedera a su medicion general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha
medicion, notificandosela al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacion
de asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde
el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes y cuantos otros
estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con tres ejemplares, que firmaran el Director de
la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
otro por el Director de la obra al Ayuntamiento Si el contratista no ha asistido a la
medicion, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicidon se notificara al contratista para que en el plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicioén general, las
dirigira por escrito en este plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del Director
de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles al 6rgano de
contratacion.

28.9. Certificacion final de obra.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicion general, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final.
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En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 29. PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

29.1. Plazo de garantia.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, el plazo de garantia del presente
contrato sera el sefialado en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas anexo, mas el
aumento ofertado por el contratista, en su caso, y comenzara a contar a partir de la
recepcion del mismo.

Durante el primer afo del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa
a la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion,
por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar
las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afos, a contar desde la
recepcion.

29.2. Liquidacion del contrato.

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacién del contrato en los
términos previstos en los articulos 235 del TRLCSP y 169 y siguientes del RGLCAP.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 TRCSP (Responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la
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liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
ultimas lo dispuesto en el art. 217 TRLCSP. La propuesta de liquidacion se notificara al
contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la misma.

El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en su caso, de acuerdo
con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han
satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista,
en concreto los derivados de los anuncios de licitacion y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma
previa por el Ayuntamiento.

Causula 30. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS.

Son causas de resolucion de los contratos de servicios, las recogidas en los
articulos 223 y 237del TRLCSP, asi como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
b) La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

c) El incumplimiento de la obligaciéon del contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo.

d)El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevara la resolucién del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en
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lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
produccion de una lesion grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion
en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminaciéon del
expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara
obligado, en la forma y con el alcance que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
articulo 225 del TRLCSP.

Clausula 31. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION
DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia, la liquidacién del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacién, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la conservaciéon de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el
supuesto de recepcién parcial.
CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,
JURISDICCION Y RECURSOS.

Clausula 32. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

32.1. Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos senalados en el TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo.
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Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los
o6rganos competentes, en el gjercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion
y resolucion, pondran fin a la via administrativa seran inmediatamente ejecutivos.

32.2. Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el
mismo organo o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, sera resuelto por los Tribunales
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

32.3. Recurso especial en materia de contratacion.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contrataciéon previo a la
interposicion del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato sujeto a
regulacion armonizada, los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitacion, los actos de
tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que éstos decidan directa
o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos, asi como los acuerdos de adjudicacion adoptados por el o6rgano de
contratacion.

No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los actos de
los 6rganos de contratacion dictados en relacion con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si
no la resolucion y la celebracidén de nueva licitacion.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 40 a 49
del TRLCSP.
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Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y 1) del apartado 1 y en
el articulo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

Utrera a la fecha indicada en el pie de la firma . La Jefa del Servicio de
Contratacién y Patrimonio. Fdo. M. Dolores Hurtado Sanchez. El Secretario General.

Fdo.: Juan Borrego Lépez .
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO I-A ]
SOLICITUD DE PARTICIPACION
(Solicitud que no debera incluirse en ninguno de los sobres)

(Lo 740 To 1 = TN
con D.N.L NCe e ,y domicilio a efecto de notificaciones en
...................................................................... , en nombre propio o como representante
[egal de 1@ EMPIESA......ccoviiii i e aaaaaa con
CLFE n% e, ,oen calidad de ..o ,

teniendo conocimiento del expediente de licitacion por el procedimiento abierto para la
adjudicacion del contrato de LAS OBRAS DEL PROYECTO “COMPLEMENTARIO
MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO DE REURBANIZACION
COLONIA MILITAR DEL AIRE, UTRERA , y enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidas en los pliegos de clausulas administrativas y en el
correspondiente proyecto técnico, considerando que la empresa que represento reune los
requisitos, SOLICITO participar en el mismo, adjuntando la documentacion requerida a tal
efecto.

(en su caso anadir: Conforme a la declaracion contenida en el sobre de la documentacion
administrativa y a los efectos de lo dispuesto en la Clausula 12.3 del pliego, este licitador
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucia,

O Registro de Licitadores

0, €n su caso, en el expediente de contratacién n° se encuentra la documentacion
correspondiente al mismo que seguidamente se relaciona, no habiendo alterado los datos
en ninguna de sus circunstancias:

O Capacidad de obrar del licitador
o Bastanteo del poder

o Declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP )

o, O presentacion del modelo Anexo lI-F, de conformidad con el articulo
146.4 del TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 14/2013 de 27 de
septiembre.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO [I-A
SOBRE A

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

1- Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion administrativa,
la solvencia econdmica y financiera se acreditara mediante la presentacion de la misma,
acompanado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por el medio que se sefialan a
continuacion:

m Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcion de la
fecha de creacién o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

En funcién de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara que
la empresa tiene solvencia econémica y financiera si cumple con los criterios que se
sefalan:

m Que de la declaracion relativa a la cifra global de negocios en el ambito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato, promovido en los tres ultimos
ejercicios o, en su caso, desde la fecha de creacién de la empresa, habra de ser,
por afio, igual o superior al doble del presupuesto base de licitacién .

Para las empresa de nueva creacion solamente se tendra en cuenta el periodo a
partir de la cual se inicia la actividad, , debiendo guardarse, no obstante, la debida
proporcionalidad conforme al minimo establecido.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO 1I-B
SOBRE A

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

1. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion
administrativa, la solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la
presentacion de la misma, acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

2. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por los medios que se sefalan a
continuacion:

m Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al d6rgano de contratacion por la autoridad
competente.

m Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafada de los
documentos acreditativos correspondientes.

m Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

En funcion de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara
que la empresa tiene solvencia técnica si cumple con el criterio que se sefala:

m Que la empresa haya ejecutado, como minimo, cuatro obras de presupuesto
analogo en los ultimos cinco afos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO |I-C
SOBRE A

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL ARTICULO 60 DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL.

DON/DONA. .....cuueeieiieee e e con DNI nUM..coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiies , en
nombre propio o como representante legal de la empresa.........cccccceveeeiiiecicciiieeicee e, con CIF
NUM. e declara bajo su responsabilidad y en calidad con la que interviene

en el procedimiento de contratacion para adjudicar LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 2* ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO DE
REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE, UTRERA en Utrera:

1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, poseen plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico .

2.- Que la citada Entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento vy, si las tiene, estan garantizadas, asi
como dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, en el
epigrafe.......cocovveiiiiiiiien. , correspondiente a la actividad ... de
ambito territorial.............cccoiiiiei e,

3.- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de
Clasificacion, asi como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

4.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la
ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccion de la
ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresas vinculadas a ellas, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
comercio.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO II-D
SOBRE A

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO ELECTRONICO

DON/DORA. ... e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaa———.
COND.N.L RO e , (nombre de quien firma la declaracion) en calidad
QB o ————————— (representante, apoderado,

administrador, etc.), declaro que en el presente  procedimiento  n°
.......................................... las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo
y que se dirijan @ 1@ EMPreSa......iiiiiiiiiiirre s a e e e e e podran
efectuarse por alguno de los siguientes medios:

Por fax al n°:
Por correo electronico a la direccion:
Entendiéndose que si el fax o el envio de correo electronico resulta positivo, se entendera

el acto notificado y surtira todos los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO II-E

SOBRE A
(L0174 Lo T 1 T TR
con D.N.L NCee ,y domicilio a efecto de notificaciones en
.............................................................. , en nombre propio o como representante legal de
= T =T 0 o] o=t PR
con C.LF. n% .o, ,encalidad de ..o

DECLARA bajo su personal responsabilidad que:
Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores de la Junta de

Andalucia no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con la Certificacion del Registro que acompafia a esta declaracion.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO II-F
SOBREA

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE

UTRERA.-

D/D2. e con DN NO L, ,
en nombre propio o en representacion de la empresa.......ccccevveeeeeveiiieiieeieiiien
con C.LF. N e , en calidad de

DECLARAY CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

a) Que cuenta con personalidad juridica y poder bastante para su representacion.
b) Que cumple con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o cuenta en su caso con la necesario clasificacion y que la misma se
encuentra vigente.

c) Que no esta incurso en prohibicién de contratar.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en Espaia,
que se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Esta declaraciéon se presenta de conformidad con lo previsto en el articulo 146.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su redaccion
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, en sustitucion de la documentacion establecida en el apartado 1 del
mismo articulo, acreditando ante el érgano de contratacion, la posesion y validez de los
documentos exigidos, cuando asi lo requiera, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion y en todo caso por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacién, previamente a la adjudicacion del contrato.

lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO IV-A
SOBRE C

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIC')N VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Se otorgara el numero total de puntos a la mayor baja presentada que no sea
estimada como desproporcionada y cero punto a la oferta presentada al tipo asignandose
a las demas ofertas los puntos de manera proporcional, sobre la base de la siguiente
férmula:

Y =T g ToT i o] = Tox o TSR 100 puntos

Se valorara de acuerdo con la siguiente formula :
P=100 x (OM / OF)
Siendo P:  Puntuacion Obtenida

OF : Oferta que se esta analizando
OM : Oferta mas baja presentada
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL
PROYECTO DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE,
UTRERA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO IV-B
SOBRE C

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(Do 107/ B Lo T3 = O PO PP PPPR PP

con DN NC e ,y domicilio a efecto de notificaciones en

...................................................................... , en nombre propio o como representante

[=To = e (ST F= =T 0 o] - TSP con

CLE N® ,encalidad de ...ooooeeeiiiei
EXPONE

PRIMERO: enterado del expediente de contratacion aprobado para adjudicar, mediante
procedimiento ABIERTO, Ila contratacion de LAS OBRAS DEL PROYECTO
“COMPLEMENTARIO MODIFICADO 22 ETAPA DEL REFORMADO 2 DEL PROYECTO
DE REURBANIZACION COLONIA MILITAR DEL AIRE, UTRERA”, solicita PARTICIPAR
EN EL MISMO, y se compromete a ejecutarlo en la forma determinada en los pliegos de
clausulas administrativas particulares cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente y en el proyecto técnico, presentando la siguiente oferta:

PROPOSICION ECONOMICA (SIN IVA)(letra y cifra):
IMPORTE IVA:
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO

(lugar y fecha)
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(Sello de la empresa y firma del proponente)
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