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Cuadro de Caracteristicas

Expediente: OB29/2015

Tipo de contrato: OBRAS

1.- Objeto: 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/
LA PLAZA N° 32 DE UTRERA.

Division por lotes: |Si: No: x

2.- Codigo CPV: 45212313-3 Trabajos de construccion de museos

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org

4.- Organo de contratacion: Junta de Gobierno Local

5.- Presupuesto de licitacion: 165.289,26 € IVA: 34.710,74 Total: 200.000,00

6.- Valor estimado (IVA excluido): 165.289,26

Anualidades (IVA incluido): 2015 : 200.000,00 €

7.- Aplicacion presupuestaria: 2015-C52.3300,6320017 (N? operacién 2015 22007468)

8.- Sujeto a regulacion armonizada: ‘Si: No: X

Recurso especial en materia de contratacion: Si: No: X

9.-Plazos de ejecucion de la obra: seis (6) meses desde la fecha de acta de comprobacién del
replanteo

Prérroga posibles: ‘ Si: ‘ No: X

Plazo maximo para la firma del acta de comprobacion de replanteo : 15 dias naturales desde la
fecha de formalizacién del contrato

Plazo maximo para el inicio de obra desde la fecha del acta de comprobacion de replanteo : 5
dias naturales

Plazo para la presentaciéon de programa de trabajo, y plan de seguridad y salud: 10 dias naturales
desde la firma del contrato y antes del inicio de la obra

10.- Revision del precio: ‘Si: ‘ No: X
11.- Clasificacion Contratista ‘Si: ‘ No: X ‘Grupo: Subgrupo: Categoria:
No se exige.

No obstante, si el contratista aportase la clasificacion en el grupo K, subgrupo 7, categoria d, ésta
acreditara la solvencia, no siendo necesaria la presentacion de la documentacién indicada en el Anexo II-A
y Anexo II-B.

En este caso, al documento de clasificacién se acompafiara una declaracion responsable del
mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

12.- Procedimiento de Adjudicacion: negociado Sin publicidad
Tramitacion: Ordinario
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‘ Criterios de Adjudicacion:

‘Se atiende a un solo criterio (Anexos V)

‘13.- Subcontratacion: ‘Si: X ‘No: ‘Limite Subcontratacion:  50%
‘ 14.- Periodicidad de pago: ‘ Mensual: X ‘Trimestral: Anual:
‘ 15.- Mesa de Contratacion: ‘Si: ‘ No: X

16.- Plazo de presentacion de ofertas: El que se indique en la invitacion que se curse al efecto

17.- Garantias:

Provisional: No procede

Definitiva: Si: X No:

5 % del presupuesto de adjudicacion (VA excluido)

Plazo de garantia: |1 afio desde la recepcién del contrato

Incautacion sobre la garantia definitiva en caso de no
formalizacion del contrato por causas imputables al
adjudicatario: Maximo 3% del presupuesto del contrato

Fianzas gestion residuos

2.143,05 €

18.- Numero de sobres a
presentar por los licitadores

DOS SOBRES:

SOBRE A :DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAS

SOBRE C:DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS

19.- Habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion
del contrato : Sl

Tipo: Registro de Empresas Acreditadas (REA), dependiente de la
Autoridad Laboral competente de la Comunidad Auténoma donde
radique el domicilio de la empresa (contratista y subcontratista)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal
y como establece el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en
su correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
estado en materia de contratos publicos: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publica (RGAP) en todo lo que no
se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector publico y no haya sido
expresamente derogado, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector
Publico.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en
su defecto las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, sus anexos, asi como todos los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacién, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
consideraran parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el pliego de clausulas administrativas particulares
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado
por la Administracion, la Direccion facultativa determinara el documento que en cada caso
prevalecera.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o0
de las instrucciones o normas de toda indole por la Administracion, que puedan ser de
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aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacién de su
cumplimiento.

Clausula 2. OBJETO DEL CONTRATO.

El contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras o
trabajo contemplados en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento descrito en el
epigrafe 1 del cuadro de caracteristicas anexo. Dicho proyecto, segun resulta de la
resoluciéon de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo
123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el Libro |l,
Titulo I, Seccién 22 del RGLCAP.

La codificacién correspondiente al vocabulario comun de contratos de la Comision
Europea (CPV) es la que se refleja en el epigrafe 2 del cuadro de caracteristicas
anexo.

El 6rgano de contratacion sera el indicado en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas anexo.

Clausula 3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servira de base de licitacion sera el sefialado en el
epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas anexo, en el que se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor afiadido que deba soportar la
Administracion.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e incluira,
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en ningun caso
superara el presupuesto base de licitacion.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y
demas disposiciones de aplicacion, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de
licitacidn entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se consideraran incluidos en
el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

En el caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las
previsiones del articulo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitacion, se
hara constar tal circunstancia en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas anexo,
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donde igualmente se indicara si el contrato esta o no sujeto a regulacion armonizada.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara
con cargo a las anualidades que se indican en el citado epigrafe.

Clausula 4. FINANCIACION DEL CONTRATO.

El objeto del contrato se financiara con cargo a la aplicacion presupuestaria que
determine el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya,
emitido por la Intervencion General del Ayuntamiento de Utrera y que se detalla en el
epigrafe 7 del cuadro de caracteristicas anexo.

De tratarse de un expediente de contratacion anticipada tramitado al amparo de
lo dispuesto en el articulo 110.2 del TRLCSP, conforme a lo que se indique en el epigrafe
6 y 7 del cuadro de caracteristicas anexo, la eficacia del contrato estara subordinada a la
existencia de crédito presupuestario suficiente para atender el gasto correspondiente,
circunstancia que asumiran los licitadores.

En el supuesto de obras de caracter plurianual, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 174 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y articulos
79 y siguiente del Decreto 500/90, el gasto se imputara a los ejercicios presupuestarios
que se detallan en el epigrafe 6 del cuadro de caracteristicas anexo, quedando en
consecuencia subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el
presupuesto.

Clausula 5. PLAZO DE EJECUCION.

5.1. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién del presente contrato sera el fijado en el epigrafe 9 del
cuadro de caracteristicas anexo, o el ofertado por el adjudicatario si en su oferta incluye
una reduccion del previsto en el proyecto y comenzara con el acta de comprobacién de
replanteo.

5.2. Prérrogas.

El contrato se prorrogara, si asi se indica en el epigrafe 9 del cuadro de
caracteristicas anexo , y solo podra realizarse si la reduccion del plazo de ejecucion no
hubiera sido uno de los criterios objeto de valoracion de su oferta, y si lo hubiese sido, la
adjudicacién hubiese correspondido al mismo contratista de haber ofertado el plazo de
ejecucion que resulte de prorrogarse el inicial de ejecucion.

Ademas de las exigencias anteriores, la prérroga del plazo de ejecucién material de las
obras solo sera posible en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

0B29/2015 “OBRAS DE LA 3% FASE REHABILITACION DE LA CASA MUSEO C/ CLEMENTE DE LA CUADRA 8/60

Cadigo Seguro de verificacion:Alk++UYQ2aBrma4| B2Ef 2/ w==. Permite la verificacion de la integridad de una
copia de este documento electrénico en la direccion: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 30/07/2015
MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ
ID. FIRMA 10.1.90.214 Alk++UYQRaBma4| B2Ef 2/ w== PAGINA 8/60

Alk++UYQRaBra4l B2Ef 2/ w==




a) Modificacién del contrato acordada en los términos previstos en otra clausula de este
pliego. El plazo de prérroga sera el que resulte del proyecto modificado sin que pueda
exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

b) Incumplimiento parcial del plazo de ejecucidén por causa no imputable al contratista,
debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando
se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual al perdido. No se
consideraran como causa no imputable al contratista las inclemencias meteorolégicas
normales teniendo en cuenta la provincia y época del afio en la que se ejecutara la obra,
que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta.

c¢) Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras la
oportuna penalizacién, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se
le conceda.

d) Suspension del contrato por causa de retraso en el pago por parte del Ayuntamiento
que no deé lugar a la resolucién del mismo: la prérroga sera igual al tiempo de suspension
de la ejecucién por esta causa.

e) Suspension temporal total acordada por el 6rgano de contratacion en el supuesto
previsto en la clausula 35 de este pliego.

En todo caso, la prérroga del plazo de ejecucion de la obra requerira acuerdo expreso del
Ayuntamiento.

Las condiciones del contrato durante su prorroga seran las establecidas en este pliego y
en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas alteraciones que el
plazo de ejecucion y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado.

Clausula 6. REVISION DE PRECIOS.

En el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas anexo se indicara si el precio del
presente contrato podra ser o no objeto de revision, a cuyo efecto se establecera en el
citado anexo la formula o indices oficiales aplicables.

Clausula 7. PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendra acceso segun las
especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente: http://www.utrera.org.

En el perfil del contratante se publicara la adjudicacion del contrato, su
formalizacién , asi como cualquier otro dato e informacion referente al mismo, de acuerdo
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con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP.

Clausula 8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.

8.1. Aptitud y capacidad.

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los articulos
74, 75 y 76 del TRLCSP o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion
que constituya el objeto del contrato, y que asi se detalle en el epigrafe 19 del cuadro
de caracteristicas anexo .

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estan comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a
tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se
estara a lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado unico de la
unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
participacion de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante unién temporal de empresarios, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas
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adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos, redaccién del
proyecto, direccién facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son
objeto de la licitacién. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el
sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

8.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberan acreditar estar en posesion de
las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y técnica o profesional que
se especifican en la clausula 11.3. ¢) y d) del pliego, en las que, asimismo, se indicara la
documentacion requerida para acreditar las mismas. Este requisito sera sustituido por el
de la clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en el TRLCSP.

CAPITULO IIl. ADJUDICACION DELCONTRATO

Clausula 9. EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

En el epigrafe 12 del cuadro de caracteristica anexo, se indicara la forma de
tramitacién del expediente.

Clausula 10. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicacion del contrato sera el procedimiento negociado sin
publicidad, conforme a los términos y requisitos establecidos en los articulos 170 y 171
del TRLCSP.

No sera necesario dar publicidad al procedimiento, asegurandose la concurrencia
mediante la solicitud de ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacion
del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, conforme al articulo 170 y 177 del
TRLCSP.

Clausula 11 . PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

11.1. Requisitos.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares y, su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal
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caracter hasta el momento de la licitacién publica.

Cada licitador unicamente podra presentar una sola oferta. Tampoco podra
suscribir ninguna oferta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o
figuran en mas de una unién temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas por
él suscritas.

11.2. Lugar y plazo.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran de lunes
a viernes en el Servicio de Atencion al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera sito
en Plaza de Gibaxa n° 1, en horario de mafiana de 8:30 a 14:00 horas y los Sabados de
9:30 a 12:00 horas dentro del plazo sefialado en el epigrafe 16 del cuadro de
caracteristicas anexo.

En el mismo plazo, también podran presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el
interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de
imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar el mismo dia al Organo de
Contratacion, por fax, télex o telegrama, la remisién de la oferta. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera de plazo fijado.

No obstante, transcurridos 10 dias habiles desde la terminacion del plazo de
presentacion, no sera admitida ninguna oferta enviada por correo. Tampoco seran
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentacion se
desprendiese su presentacion extemporanea.

El Registro General acreditara la recepcion del referido telegrama, con indicacion
del dia de su expedicion y recepcién, en el Libro de Registro correspondiente.

11.3. Contenido de las proposiciones.

Los documentos incluidos en los sobres podran aportarse en original o mediante
copias que tengan el caracter de auténticas o autenticadas conforme a la legislacion
vigente.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en
castellano. La documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la
correspondiente traduccion oficial al castellano.

Toda la documentacién correspondiente a la proposicion debera presentarse en
tres sobres cerrados y firmados por el licitador o la persona que lo represente,
sefalados con las letras A, B 'y C. En cada uno de los sobres figurara externamente el
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nombre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio social, teléfono, correo
electronico, fax ,a efectos de comunicaciones asi como el nimero del expediente y la
denominaciéon del contrato al que licitan, acompafadas de instancia solicitando
participar en dicha licitacion conforme al modelo que figura en el anexo I.

Cuando en el cuadro de caracteristicas se indique que solo se utilizara como
criterio de adjudicacion el del precio mas bajo, Unicamente se presentaran los sobres A
y C. Igualmente solo se presentaran estos dos sobres cuando solo se utilicen
criterios evaluables de forma automatica.

SOBRE_A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA (Indicar numero de expediente,
denominacion del contrato)

El sobre de documentacion administrativa contendra, preceptivamente, los
documentos que a continuacion se relacionan. En ningun caso, podra incluirse en este
sobre informacion alguna relativa a la oferta econdémica o documentacion técnica que
necesariamente figurara en el sobre de la proposicion.

Debera incluirse, en hoja independiente una relacion de los documentos que se
aportan, enunciados numéricamente:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Habran de presentar, asimismo, copia compulsada, notarial o administrativamente,
del Cédigo de Identificacion Fiscal (CIF) y del documento Nacional de
Identidad del representante.

2. Los licitadores individuales presentaran copia compulsada, notarial o
administrativamente, del documento Nacional de Identidad o, en su caso, el
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que constituya
el objeto del contrato una determinada habilitaciéon empresarial, se acompanara
copia compulsada del certificado que acredite las condiciones de aptitud
profesional.

4. En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas fisicas como
juridicas, cada wuno de los componentes acreditara su capacidad,
personalidad,representacion y solvencia en los términos previstos en el articulo 59
del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias
de los que la suscriben, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi
como que asumen el compromiso de constituirse y designar la persona que
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durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

Respecto de la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de
la union temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF
asignado a dicha union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la
union sera coincidente con el contrato, hasta su extincion.

5. En cuanto a las empresas no espanolas de estados miembros de la Union
Europea, tendran capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estan establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

La capacidad de las mismas se acreditarda por su inscripcion en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con lo establecido en el anexo | del Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.

6. Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, en la
forma recogida en el articulo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la
contratacion con la Administraciéon y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en
forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentara a través de informe de

la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentacion acreditativa de la representacion:
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona juridica presentaran escritura del poder de representacion
debidamente bastanteado por los Servicios Juridicos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera, o  por el Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia o bien por la
Abogacia del Estado.

Cuando los poderes de representacion y documentos acreditativos de la

personalidad vaya a ser bastanteado por el Servicio Juridico de este

Ayuntamiento, seran presentado previamente, a través del Servicio de Atencién

del Ciudadano, en el Servicio de Contratacion y Patrimonio, todo ello en original o
copia compulsada.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacion debera
acompanar copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Ademas, se debera aportar una declaracion responsable de vigencia del poder de
representacion.

La copia de la solicitud del bastanteo se incluira en el sobre con el resto de la
documentacién administrativa.

Si el licitador fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su
caso, en el Registro mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto
concreto no sera necesario el requisito de su previa inscripcion en el Registro
Mercantil.

c) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera:

La justificacion de la solvencia econémica y financiera, se acreditara por los medios
previstos en el articulo 75 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de seleccion se
especificaran para cada contrato en el anexo lI-A.

Se considerara que la empresa tiene solvencia econodmica y financiera si cumple
con los criterios que se sefalan en el citado anexo.

d) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica o profesional se acreditara por uno o varios de los medios
previsto en el articulo 76 del TRLCSP.

Tanto los medios para justificar la solvencia como los criterios de solvencia se
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especifican en el anexo II-B

Se considerara que la empresa tiene solvencia técnica y profesional si cumple con
los criterios que se senalan en el citado anexo.

En todo caso, el licitador presentara escrito por el que se designa a los técnicos
que la empresa asignara con caracter permanente a la obra, que no podran ser
sustituido por los licitadores durante el procedimiento de adjudicacion.

Durante la ejecucién de las obras sera necesaria la previa conformidad de la
Administracion para la sustitucion de los técnicos.

e) Declaraciones responsables:

Asimismo, los licitadores deberan presentar los siguientes documentos:

1. Declaracion responsable, de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en
las prohibiciones de contratar previstas en el art. 60 del TRLCSP.

La prueba , por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones para
contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa.

2. Declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por disposiciones
vigente, asi de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran
garantizadas, con el Ayuntamiento, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa
de tal requisito deba presentarse antes de la adjudicacion definitiva por el
empresario a cuyo favor vaya a efectuar ésta.

3. Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo 56
del TRLCSP, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
por si o0 mediante unidon temporal de empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el
Anexo II-C del presente pliego .

La documentacién acreditativa a la capacidad de obrar del licitador, bastanteo del
poder asi como de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP, de encontrarse en poder de este Ayuntamiento por
haber participado en otros procedimientos de contratacion en los ultimos doce meses,
estaran dispensadas de su presentacion si asi se hace constar en el modelo del Anexo .

No obstante, bajo su responsabilidad, debera asegurarse con caracter previo en el

Servicio de Contrataciéon y patrimonio que la documentacion presentada no ha sido ya
devuelta.
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Igualmente podran ser sustituidas por el certificado expedido por el Registro de
Licitadores de la Junta de Andalucia en vigor, acompafiado de una declaracion
expresa responsable relativa a la no alteracién de los datos que constan en el mismo,
segun el modelo que figura en el Anexo II-E al presente pliego.

Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales, se hara mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacién correspondiente.

En aplicacién de lo establecido en el articulo 146.4 del TRLCSP , la documentacion
establecida en la Clausula 11.3. apartados a), b), c¢), d) y e), de este Pliego, puede ser
sustituida por una declaracién responsable del mismo indicando que cumple con las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion, segun Anexo
II-F.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacién, previamente a la adjudicacion del contrato , la
posesion y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el 6rgano de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la
propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion sera el de finalizacion del plazo de
presentacion de las proposiciones.

Junto con esta declaracion responsable, debera presentarse, en todo caso, la
documentacion detallada a continuacion:

f) Trabajadores con discapacidad y promocion de igualdad entre hombre y
mujeres:

Los licitadores que pretendan contar para la adjudicacion con la preferencia
regulada en la disposicion adicional 42 del TRLCSP, deberan presentar los documentos
que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tienen en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, por tener un grado de minusvalia
igual o superior al 33 por 100, asi como el compromiso de mantenerlos al menos durante
el plazo de ejecucién del contrato.

Asimismo, y a los mismos efectos previstos en el parrafo anterior, los licitadores
podran aportar documentacion acreditativa de tener la marca de excelencia e igualdad o
desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, siempre que las
medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.
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g) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en
Espafa, aportaran declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espanioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

h) Garantia provisional:

La garantia provisional se exigira si asi se indica en el epigrafe 17 del cuadro de
caracteristicas anexo.

i) Domicilio:

Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de notificaciones.
Esta circunstancia debera ser complementada indicando una direccion de correo
electréonico y un numero de teléfono o fax, a tal efecto se cumplimentara el modelo
contenido en el Anexo II-D de estos pliegos.

j) Relacion de empresas pertenecientes al mismo grupo.

A los efectos de la aplicacion de la regla prevista en el articulo 86.1 del RGLCAP, en
relacion con el parrafo segundo del articulo 145.4 del TRLCSP, los licitadores deberan
presentar declaracion concerniente a las empresas pertenecientes al mismo grupo o
encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de
Comercio, con indicacion de los que se presentan a licitacion.

En caso de no pertenecer a ningun grupo, debera aportar declaracion en tal
sentido.

k) Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de

gestion medioambiental.

En los casos en que asi se sefiale en el cuadro de caracteristicas anexo, los
licitadores presentaran los certificados a que se refieren los articulos 80 y 81 del TRLCSP,
relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantia de la calidad, asi
como de las normas de gestion medioambiental.

SOBRE _B: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. (Indicar nimero de
expediente y denominacién del contrato)

En este sobre se incluiran aquellos documentos que sean necesarios para definir y
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valorar la propuesta presentada en los aspectos ponderables en funcion de un juicio de
valor. En particular deberan incluirse los documentos necesarios al objeto de valorar los
criterios de adjudicacion recogidos en el anexo lll de este pliego.

En ningln caso, podra incluirse en este sobre informacién alguna relativa a la
oferta econdmica o documentacion técnica que necesariamente figurara en el sobre de la
proposicion (Sobre C).

SOBRE C: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE

ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS. (Indicar
numero de expediente y denominacion del contrato)

En este sobre se incluird la documentacion que se indica en el anexo IV-A, que en
todo caso debera incluir la proposicion econdémica, debidamente firmada y fechada,
redactada conforme al modelo fijado en el anexo IV-B, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor afiadido.

En caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y en cifras solo
se considerara valida |la expresada en letras.

En la proposicion se entenderan incluidos a todos los efectos los demas tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica, no siendo
admitida aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitacion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras

que impidan conocer claramente todo aquello que la Administracion estime fundamental
para la oferta.

Clausula 12. MESA DE CONTRATACION.

No se constituira Mesa de Contratacion determinado el procedimiento negociado
sin publicidad y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 320 del TRLCSP.

En su lugar las ofertas presentadas se analizaran por un érgano gestor compuesto

por e/la Delegado/a y un técnico del servicio proponente del contrato y por un miembro del
Servicio de Contratacion Administrativa y Patrimonio.
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Clausula 13. SELECCION DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACION.

13.1. Recepcién de documentos.

Terminado el plazo de presentacion de proposiciones, el funcionario responsable
del Registro General expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones
recibidas y las presentadas por correo con los requisitos de la clausula 11.2, pero aun no
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitira
al Servicio de Contratacion y Patrimonio.

13.2. Comisién Técnica.

En su caso, podra ser designada una Comision Técnica de apoyo a la Mesa de
Contratacion u o6rgano gestor del contrato encargada de elaborar los correspondiente
informes técnicos en relacion con la documentacion contenida en los sobres By C.

13.3. Certificacion y calificacién de documentos.

Recibida la documentacion, la mesa de contratacion o el 6rgano gestor calificara la
documentacion relativa a los licitadores, para lo que se procedera a la apertura de los
sobres de documentacion administrativa

Si se observare defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se comunicara verbalmente o por medios electronico, informaticos o
telematicos a los licitadores afectados , concediéndoles un plazo no superior a tres dias
habiles para que los interesados los corrijan o subsanen ,bajo apercibimiento de exclusién
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la
documentacion.

Asimismo, se podra recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados a todos los efectos de acreditar su capacidad y solvencia o
requerirle para la presentacion de otros complementarios lo que debera cumplimentarse
en el plazo de tres dias habiles.

Una vez calificada la documentaciéon administrativa y , en su caso, transcurrido el
plazo de subsanacion y subsanados los defectos u omisiones de la documentacion
presentada, procedera a determinar las empresas que se ajustan a los criterios de
seleccién que figuran en los pliegos de clausulas administrativas particulares con
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y las causas de
su rechazo.

La apertura de los sobres By C de los licitadores se celebrara acto seguido al de
apertura de la documentacion administrativa, o en dias distintos si asi se requiere de
conformidad con lo establecido en la clausula anteriormente referida.
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A continuaciéon se procedera a la apertura de los sobres que contengan las
proposiciones de los licitadores. Antes de proceder a la propuesta al o6rgano de
contratacion de la adjudicacion del contrato, se podra solicitar cuantos informes técnicos
estime pertinentes que seran remitidos en un plazo de 10 dias naturales.

El 6rgano de contratacion clasificara las proposiciones presentadas de conformidad
con lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares reguladoras de
la presente contratacion.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor del empresario
propuesto frente a la Administracion, mientras no se haya adjudicado el contrato por

acuerdo del 6érgano de contratacion.

13.4. Negociacion del contrato.

En el anexo V se estableceran los aspectos objeto de negociacion.

El 6rgano de contratacion decidira entrar o no a negociar con los candidatos a la
vista de las proposiciones presentadas y emitido informe técnico, en su caso, con el fin de
identificar la oferta mas ventajosa.

De realizarse la negociacion ésta se articulara en dos fases:

En una primera fase el érgano de contratacion evaluara las proposiciones recibidas
y comunicara a cada candidato a través de la direccion de correo electrénico indicada en
el sobre A en qué posicién se encuentra, especificando las puntuaciones totales y
parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningun caso pueda
divulgarse la identidad de los candidatos.

En una segunda fase el érgano de contratacion invitara a las tres primeras
clasificadas a presentar, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, una segunda
oferta que mejore la primera. Las nuevas puntuaciones obtenidas seran comunicadas a
los candidatos que hayan sido invitadas a presentar una segunda proposicion.

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma informacién a todos los
candidatos. En ningln caso se proporcionara informacion particular que pueda suponer
una ventaja para algun candidato en detrimento de los otros. Con el fin de garantizar el
principio de igualdad, el 6rgano de contratacion debe habilitar el sistema que crea mas
adecuado para dar publicidad de todas las consultas que se formulen a lo largo del
procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo
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caso, hasta el plazo maximo de resolucién del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento el érgano de contratacion puede requerir
a las empresas participantes que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que
puedan modificar en sus aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre
que no falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que
dejar constancia en el expediente.

13.5. Clasificacion de las ofertas.

Concluida la fase de negociacién, el 6rgano gestor clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en
el presente pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes, al objeto de determinar el licitador que presenté la oferta econdmicamente
mas ventajosa.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa
no procedera cuando el o6rgano de contratacion presuma fundadamente que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se debera dar audiencia al
licitador para que justifique la valoracion de la oferta y solicitar el asesoramiento técnico
del servicio correspondiente. Si el drgano de contratacién, considerando la justificacion
efectuada por el licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacion prevista en el parrafo anterior.

Se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionadas las ofertas
que se encuentren en los supuestos regulados en el articulo 85 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

El 6érgano de contratacion no podra declarar desierta una licitaciéon cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en
el presente pliego.

En el caso de que dos o0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacion, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que hayan presentado la
documentacioén acreditativa, las empresas con trabajadores con discapacidad conforme a
lo sefialado en la clausula 11.3.9).

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las
empresas tiene preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara
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adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de valoracion que
tenga mayor puntuacion,prevaleciendo, en caso de empate en la ponderacion, los criterios
evaluables de forma automatica sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el
caso de que continuara la igualdad se procedera a la realizacion de un sorteo.

13.6. Documentacién previa a la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion que se detalla a continuacion :

a) Debera presentarse la documentacion exigida en la clausula 11.3 apartados a),
b), c) d) y e) del presente pliego, salvo la que en su caso ya hubiera aportado dentro del
sobre A.

El érgano de contratacién trasladara la documentacion presentada al 6érgano gestor
de contratacién para su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentacion, el érgano gestor de
contratacion procedera a su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

Si la persona licitadora presenta la documentacion y el 6rgano gestor de
contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo comunicara,
preferentemente por medios electrénicos, informaticos o telematicos, a la persona
licitadora concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que los corrija o
subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la documentacion,
sera excluida del procedimiento de adjudicacion.

b) Asimismo, debera presentar, en el mismo plazo, la documentacién que se indica
a continuacion.

1.- Obligaciones Tributarias.

Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, o declaracion
responsable de no estar obligado a presentarlas.

2.- Impuesto sobre Actividades Econémicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas y al
corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo
ejercicio, a la que se acompafiara una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al
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respecto.
3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificacion positiva, expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o
declaracion responsable de no estar obligado a presentarla.

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

Certificacion positiva, expedida por este Ayuntamiento, justificativa de la
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo.

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucia.

Certificacion positiva , expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de
Andalucia , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
declaracién responsable de no estar obligado a presentarla.

6.- Garantia Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitucion de una garantia del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, a disposicién del érgano de
contratacion. Esta garantia se ha debido constituir en cualquiera de las formas previstas
en el articulo 96 del TRLCSP.

Ayuntamiento podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucién
provenientes de entidades que se encuentren en situacion de mora frente a este
Ayuntamiento como consecuencia de impago de obligaciones derivadas de la incautacion
de anteriores avales o seguros de caucion, y que mantuvieron impagados los importes
correspondientes a avales o seguros de caucién ya ejecutados 30 dias naturales después
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 100 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contado
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de
que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacion.

7- Documentacion en soporte informatico.
El licitador debera presentar debidamente escaneada la documentacion

correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o
mediante pendrive, en formato pdf.
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8.- Otra documentacion.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el érgano
de contratacion.

De no cumplirse adecuadamente el requerimiento en el plazo sehalado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

13.7. Adjudicacién del contrato y notificacién.

Una vez recibida la documentacion requerida al licitador que presentd la oferta
econdmicamente mas ventajosa el 6rgano de contratacién le adjudicara el contrato dentro
de los cinco dias habiles.

La resoluciéon de la adjudicacion debera ser motivada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 151.4 del TRLCSP. Asimismo se notificara directamente al
adjudicatario y a los restantes licitadores y, simultaneamente se publicara en el perfil del
contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita
al licitador excluido o candidato descartado, interponer, conforme al articulo 40 del
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decision de la adjudicacion.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia
de su recepcion por el destinatario.

En la notificacién de la adjudicacion y en el perfil del contratante se indicara el
plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato.

La notificacion podra efectuarse por correo electréonico a la direccién que los
licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los
términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sera de cinco dias.

Cuando el ¢6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada por el érgano colegiado debera motivar su decision.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o
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proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion que figuren en
el Pliego.

Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato
sea el del precio mas bajo, la adjudicacion debera recaer en el plazo de quince dias a
contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta un pluralidad de
criterios el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde
la apertura de proposiciones.

El érgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion,
renunciar a la ejecucion del contrato por razones de interés de publico debidamente
justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicaciéon en caso de
haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la
resolucion de adjudicacion sin que se haya interpuesto recurso, la documentacién que
acompafa a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no
retiran su documentacion dentro del mes siguiente a la finalizacién del citado plazo, el
organo de contratacion no estara obligado a seguirla custodiando, a excepcion de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados.

Clausula 14. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera acreditar ante el
6rgano gestor:
1.- Fianza por la gestion de residuos.

Resguardo acreditativo del ingreso en una cuenta de titularidad municipal del
importe de la fianza para asegurar la correcta gestion de los residuos generados, por el
importe establecido en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas .

2.- Seguros de la obra.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra
que va a ejecutar, una pdliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, y una poliza
de SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCION.

El contratista esta obligado a concertar una pdliza de seguro de responsabilidad
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civil, siendo a su cargo hasta la recepcion de las obras y con las condiciones minimas de
aseguramiento siguientes:

« Limite minimo asegurado por la pdliza sera al menos un 25 % del precio de
adjudicacion de cada contrato (IVA excluido), con un minimo de 300.000 €, sin
perjuicio de la responsabilidad legal que pueden tener el contratista, siendo el
minimo por victima asegurado de 300.000 €.

Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacion.
- Responsabilidad Civil Cruzada.
- Responsabilidad Civil Patronal.
- Responsabilidad Civil por dafos a cables y tuberias subterraneas.
- Fianzas y defensa.

El adjudicatario formalizara una poliza de Seguro Todo Riesgo Construccion, de
al menos un 25% del precio de adjudicacion, con un importe minimo de 300.000 €, con
una duracion que cubra el periodo de vigencia del contrato, que cubrira los danos a la
obra civil y a las instalaciones durante su ejecucion, siempre que estos dafios o pérdidas
hayan sido producidos de forma accidental o imprevisible, cualquiera que fuese su
improcedencia, incluso aquellas que tengan su origen en los fendmenos de la naturaleza.

En la recepcién de la obra debera acreditar el contratista que las pdlizas tienen
vigencia durante el plazo de garantia de las o bras y que las primas correspondientes a
las mismas se encuentran totalmente satisfechas.

En todo caso, la cobertura de dicha pdliza no determina el limite de la
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y
perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relaciéon con la
suscripcion de seguros sera sancionado en los términos previstos en este pliego.

3.- Unién Temporal de Empresarios

En el caso de que el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, debera
aportar la escritura publica de formalizacién de la misma, cuya duracién sera coincidente
con al del contrato hasta su extincion.

4.- Certificado de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El contrato se perfecciona con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en

su clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano
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de contratacion.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a
las condiciones de la licitacién no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores o candidatos,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.
El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo a su
cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podra incluir en el documento en
que se formalice el contrato clausulas que implique alteracion de los términos de
adjudicacion.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en
materia de contratacion, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran los
quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores
o candidatos. Transcurrido este plazo, el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias, contados desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado
plazo de quince dias sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacion del contrato o desde que se dicte resolucién con el
levantamiento de la suspension del acto de adjudicacion.

La formalizacion del contrato se publicara en el perfil de contratante del érgano de
contratacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. No
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantia provisional, la Administracion
podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe indicado en el epigrafe
17 del cuadro de caracteristicas anexo , que no podra ser superior a un 3% del
presupuesto del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por el adjudicatario
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

Clausula 15. CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentaran, en su caso, una declaracién designando qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el articulo 140 del
TRLCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Proteccion de datos
de Caracter Personal. De no aportarse esta declaraciéon se considerara que ningun
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documento o dato posee dicho caracter.

Conforme al referido articulo 140 del TRLCSP, el contratista debera respetar el
caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion,
salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

CAPITULO IIl. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 16. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

La realizacién de los trabajos se efectuard bajo la coordinacion, supervision y
control de un responsable del contrato designado por el 6rgano de contratacion, y que
sera a todos los efectos el responsable de la Administracion frente al contratista.

El responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, conforme se establece
en el articulo 52 del TRLCSP.

Con caracter general seran funciones del responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacién de los trabajos, asi como la
comprobacion y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el responsable podra
inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacion que estime oportuna para el correcto
control del trabajo.

Con dicha finalidad el responsable del contrato tendra libre acceso al inmueble,
quedando el contratista obligado a facilitar la visita asi como los medios necesarios para la
realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto el Responsable del contrato como la Direccién Facultativa de las obras
tendran acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (en
adelante LRSSC).

El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por
el organo de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
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los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el responsable
certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas,
valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen.

Clausula 17. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

17.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por
técnico con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera
ser presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha
de notificacion de la adjudicacion, salvo que en epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas
anexo se hubiese consignado uno menor, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar
el plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a
recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja
de adjudicacion, en su caso.

17.2 Sequros.

El contratista ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo
de su actividad, esta obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con
plazo hasta un afio después de la fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra
incendios de las obras, por el importe de su presupuesto de adjudicacion, debiendo figurar
como beneficiario, en caso de siniestro, el érgano de contratacion.
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En la recepcién de la obra debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante
un afo mas, contado desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se
encuentre totalmente pagada.

La Administracion podra proceder a la suspensién del pago de certificaciones y, en
el caso de la recepcién, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de
suspension se computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de las
certificaciones o liquidacion.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a
terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracion o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del contrato.

Clausula 18. ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo.

En los casos en que en el cuadro de caracteristicas anexo se establezca que la
tramitacion del expediente es ordinaria, se procedera a efectuar la comprobacion del
replanteo en el plazo maximo de un mes desde la formalizacion del contrato salvo que en
cuadro de caracteristicas anexo se hubiese consignado uno menor, segun lo previsto en
el articulo 229 del TRLCSP, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitacion es
urgente, la comprobacion del replanteo y el inicio de las obras deberan realizarse a partir
de la adjudicacion del contrato, aunque no se haya formalizado el correspondiente
documento publico o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantia
definitiva correspondiente.

Dentro del plazo que se consigne en el contrato el servicio de la Administracion
encargada de las obras procedera en presencia del contratista, a efectuar comprobacion
del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose el acta del resultado que
sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al
organo que celebro el contrato.

Clausula 19. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado a presentar a la Administracién un programa de trabajo
en el plazo sefialado en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexo, contados
desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del
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RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo |, salvo
que la Administracion autorice la modificacion del mismo.

La Administracion resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los
15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.

Clausula 20. DIRECCION FACULTATIVA E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la
Direccion de la Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra
ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracion o por
técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su
ejecucion, alteraciones en las unidades de obra sin autorizacidon previa del érgano de
contratacion. Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto,
tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y
un Libro de Subcontratacion, asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de
las obras, en el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las
instrucciones que, periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al
contratista.

La direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo
dispuesto en el articulo 8.1 de la LRSSC.

Incumbe a la Administracion, a través del Responsable del contrato, ejercer de
manera continuada y directa la coordinacién, supervision, control y seguimiento del
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contrato.

El contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacion o para aclaracién de dudas que se puedan plantear en relacién con la
realizacion de las obras.

Clausula 21. EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato
y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el
Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 22. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

22.1 Obligaciones Laborales, Sociales y econémicas del contratista

El personal adscrito a los trabajos dependera exclusivamente del contratista, el cual
tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del
mismo.

El 6érgano de contratacion, durante todo el plazo de ejecucion del contrato, podra
requerir al adjudicatario para que presente la documentacién de afiliacién y alta en la
Seguridad Social de las personas que se encuentran ejecutando el servicio,
acreditandose, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social
(Modelo TC1 y TC”) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social , de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendra
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el
gasto que ello origine.

Asimismo el contratista estara obligado a observar el cumplimiento de lo
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preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacion y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y
desarrollan la relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento
de Utrera ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad que por
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerles los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolucion judicial o administrativa.

Correspondera y sera a cargo del contratista:

1. La obtencion de las autorizaciones vy licencias, documentos o cualquier informacion,
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realizacion del objeto
contratado.

2. Los gastos de comprobacion de materiales, vigilancia del proceso de ejecucién y
posterior asistencia durante el plazo de garantia, asi como cualesquiera otros
gastos a que hubiera lugar para la realizacion del objeto del contrato, incluido los
fiscales.

3. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecucién del
proyecto contratado, con el limite del 1% del precio total del contrato.

4. La indemnizacion de los dafios que se causen tanto a la Administracién como a
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden
inmediata y directa de la Administracion.

A la extincion del contrato no podra producirse en ningun caso la consolidacion de
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del
érgano de contratacion.

22.2. Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en
otro sentido, debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de
Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el correcto
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desarrollo de la ejecucion de las obras.

22.3. Seializacion de la obra.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion
de la obra, en concreto a la adquisicidn, colocacion y conservacion durante el periodo de
ejecucion de los carteles de obra, en lugares que sean determinados por la Administraciéon
y con las dimensiones y texto que se indiquen.

Los costes de las actuaciones de senalizacion contemplados en esta clausula, en
el caso de que no se encuentren desglosado en el presupuesto del proyecto licitado, se
consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los
costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefalizacion.

22.4 Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién,
salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario, o que por su naturaleza y
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Si en el epigrafe 13 del cuadro de caracteristicas anexo, se ha previsto la
posibilidad de subcontratacion, el adjudicatario debera comunicar previamente y por
escrito al Ayuntamiento las partes del contrato que pretende subcontratar, su importe y
la identidad del subcontratista , sin que sea posible la subcontratacion con personas
inhabilitadas para contratar con la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y
habilitacion profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se
subcontratan.

b) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no
podran exceder del porcentaje que se fije en el pliego de clausulas administrativas
particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un limite especial, el contratista
podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del presupuesto
del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados sdélo ante el contratista principal, que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares
y a los términos del contrato.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del
contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento
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juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

Asi como de conformidad con lo dispuesto en la nueva Ley 32/2006 de 18 de Octubre
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion se dispone que:

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de la subcontratacién en el
sector de la construccion, como contratista o subcontratista debera cumplir con los
requisitos:

a) Poseer una organizacion productiva propia, contar con los medios materiales y
personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la
actividad empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organizacion y direccion sobre el trabajo
desarrollado por sus trabajadores en la obra y en el caso de los trabajadores
autonomos, ejecutar el trabajo con autonomia y responsabilidad propia y fuera del
ambito de organizacion y direccion de la empresa que le haya contratado.

Ademas de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o
subcontratadas para trabajos de una obra de construccion deberan también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo,
que cuentan con la formaciéon necesaria en prevencion de riesgos laborales, asi
como de un organizacion preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre
de Prevencion de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

22.5. Cesion de los contratos.

Los derechos y obligaciones dimanante del contrato podran ser cedidos a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato.

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el 6érgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.
b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.
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C. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la
solvencia exigible, debiendo estar clasificado si tal requisito ha sido exigible al
cedente.

d. Que se formalice la cesidn, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

22.6 Residuos de construccién y demolicién.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la
ejecucion de este contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y cualquier
otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacion
en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de
materiales.

Conforme al articulo 87 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucia, en las obras promovidas por las
administraciones publicas, las personas o entidades promotoras deberan dar
cumplimiento a las obligaciones indicadas en el citado precepto, y en concreto la sefialada
en su apartado 5, el cual establece que cuando la actuacién u obra de titularidad publica
sea ejecutada por persona o entidad contratista o adjudicataria, ésta debera constituir
fianza para asegurar la correcta gestion de los residuos generados, de conformidad con lo
previsto en los articulos 80 y 82.

El importe de la fianza sera la fijada en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas.

Su devolucion se tramitara por el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento , de
acuerdo a lo establecido en el articulo 26 de la Ordenanza municipal de residuos de
construccion y demolicion.

22.7 Solicitud de licencias o autorizaciones.

22.7.1 Licencia municipal de obras.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad y promocién municipal.

22.7.2 Otras licencias y autorizaciones.

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la
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legislacidon sectorial del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera
tramitada directamente por el Ayuntamiento.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefonico, gas y otro
suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las
correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del
contrato, a quien correspondera abonar los gastos que las correspondientes
autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento mas operativo solicitar
alguna de dichas autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas seran
por cuenta del citado contratista, siendo detraidos directamente por el Ayuntamiento por
este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

22.8 Abastecimiento de agua y otros suministros para la ejecucion de la obra.

El adjudicatario debera tramitar las correspondientes poélizas de abono del
suministro de agua a su nombre, asi como la instalacién de los preceptivos aparatos de
medida para poder tomar agua de la red municipal. Ilgualmente debera el adjudicatario
obtener el suministro de energia eléctrica necesaria para la ejecucion de la obra y
cualquier otra podliza de suministro de gas, teléfono, etc. que pueda precisar para
dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a
efectos de obtener las altas asi como los consumos realizados durante las obras y, en su
caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoracion de las ofertas, durante
todo o parte del periodo de garantia de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de
ahorro posibles en atencion a las caracteristicas de la obra.

Cldusulas 23. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES.

23.1. Incumplimiento de los plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total
fijado para su realizacion en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas anexos.

La constitucion en mora por el contratista no precisara intimidacion previa por parte

de la Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se
aplicara automaticamente por el érgano de contratacion.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administracién podra optar indistintamente ,
en la forma y condiciones establecidas en el articulo 212.4 del TRLCSP, por la resolucion
del contrato o por la imposicién de las penalidades por incumplimiento del plazo de
ejecucion aplicandose la siguiente baremacion:

RETRASO RESPECTO AL PORCENTAJE DE
PLAZO DE EJECUCION PENALIZACION
ACORDADO ACUMULATIVO
Primera Semana 1% del precio de

adjudicacioén

Segunda Semana 2% del precio de
adjudicacioén

Tercera Semana 3% del precio de
adjudicacién

Cuarta Semana 4% del precio de
adjudicacién

Quinta Semana 5% del precio de
adjudicacion

Sexta Semana y siguientes 6% del precio de
adjudicacion

Los porcentajes de penalizacion son acumulativos y el Ayuntamiento de Utrera
estara facultado para proceder a la resolucion del contrato a partir de la sexta semana o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo 213 del TRLCSP.

23.2. Otros incumplimiento.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

- Por incumplimiento defectuoso

- Por incumplir criterios de adjudicacion
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Como regla general, su cuantia sera un 3% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluye la indemnizaciéon a que
pudiese tener derecho la Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora
del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estara a lo dispuesto
en el articulo 213 del TRLCSP.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes, la Administracion podra imponer al contratista
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser
superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 212.1 del TRLCSP.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciara un procedimiento en
el que necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones al contratista.

Clausula 24. CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA.

El contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el
presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en
el articulo 232 del TRLCSP, la Direccion Facultativa expedira, con la periodicidad que se
establece en el epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas anexo , las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos
tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcién de
las obras que comprenden.

Resulta de aplicacion a los plazos a los que se refiere el articulo 216 del TRLCSP,
la regulacién prevista en la Disposicion transitoria sexta de dicho Texto Refundido, que ha
sido anadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la ley 3/2004, de 23 de
Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
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operaciones comerciales.

Asimismo, el contratista debera abonar a los subcontratista y a los proveedores, en
su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realizacion les haya encomendado
conforme a lo dispuesto en el articulo 228 del TRLCSP.

Clausula 25. SUSPENSION DEL CONTRATO.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. Los efectos de la suspension del contrato se regiran por lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP asi como en los preceptos concordantes del RCAP.

Clausula 26. MODIFICACION DEL CONTRATO.

El contrato solo podra ser modificada por razones de interés publico en los casos y
en la forma previstos en el titulo V del libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado
en el articulo 211 del TRLCSP.

Una vez perfeccionado el contrato, solo podra modificarse en los casos y con los
limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contrataciéon seran obligatorias para
el contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del
TRLCSP.

Podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas
consistan en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo
las instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresiéon o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra
no previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se
estara a lo preceptuado en el articulo 234 del TRLCSP.
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Clausula 27. RECEPCION, LIBRO DEL EDIFICIO Y CERTIFICACION FINAL DE
OBRAS.

27.1. Limpieza general y desescombro de la obra.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza suplementaria. En dicha limpieza se
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucién de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra
deberan retirarse en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcion, dejando los
terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, y sin
necesidad de apercibimiento previo al contratista, el Ayuntamiento podra hacer dicha
retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este importe y sin que
pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun
cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata. El cartel de las obras debera
retirarse por e contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepciéon como se
recoge en la clausula 28 de este pliego.

27.2. Recepcioén.

El contratista, con una antelacion de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El Ayuntamiento fijara la fecha de recepcion, dentro del mes siguiente a la fecha
de finalizacion fijada por el contratista en la citada comunicacion, convocando por escrito
a quienes han de asistir a la recepcion de la obra: el Director de obra, el responsable
municipal del contrato, el Interventor u otro funcionario por el designado a efectos de la
fiscalizacion material de la inversion, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo
estima oportuno. El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el Ayuntamiento le remitira un
ejemplar del acta de recepcién para que, en el plazo de 10 dias formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que corresponda por el
organo de contratacion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, se daran por recibidas, levantandose la correspondiente acta, que suscribiran
todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y
el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
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no lo hubiere efectuado, se concedera otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de
duracion que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar al
Ayuntamiento la documentacidén siguiente:

- Una relaciéon de los trabajadores definitivamente empleados en la ejecucion
de la obra.

- Una copia de los contratos de trabajo y de los documentos TC1 y TC2 de los
mismos que no hubieran sido entregados junto a la primera factura.

- Un informe del Director de la obra sobre:

- El empleo efectivo en la misma de los trabajadores comprometidos por el
empresario en su oferta y/o empresas subcontratistas comprometidas.

+ Las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras que
afecten al plazo de ejecucion, a la mediciones de las unidades de obra o
cualquier otro incidencia con relevancia contractual.

- La retirada del cartel de obra.

- Alos efectos de inventariar la obra, un documento redactado por el Director de
la obra acreditativo del estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de la recepcioén.

- El reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion
de las obras en sus distintas fases, en su caso conforme a lo comprometido en su
oferta, que podra utilizarse por el Ayuntamiento libremente y sin limitacion temporal.

- La documentaciéon acreditativa de las gestiones de alta de las instalaciones
referidas en la clausula 28.6 de este pliego.

. El Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en su caso el Libro del
Edificio, el Libro de Subcontratacion y el Libro de Incidencias de Seg. y
Salud.

27.3. Recepcion parcial y recepcién de obras ejecutadas sin previsidon

contractual.
Sélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles

de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.
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La recepcion de obras ejecutadas sin la previa modificacion contractual
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso,
del responsable municipal de la obra en cuanto a su oportunidad y beneficio que
supongan para el interés publico municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra
se estara a lo previsto al respecto en este pliego (clausula 42).

27.4. Ocupacion de las obras sin acto formal de la recepcién.

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico,
la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun
sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, todo ello en los términos previstos
en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacion de las obras o de puesta en servicio para
el uso publico, se levantara acta de comprobacion de las obras, que sera suscrita por el
responsable municipal de la obra, o, si no hubiere designado para la obra en cuestion, por
otro representante del Ayuntamiento nombrado al efecto, el Director de la obra y el
contratista. Se comunicara igualmente a la Intervencion Municipal, para su asistencia
potestativa.

Desde del momento de la ocupacion de las obras o de la puesta e servicio de las
mismas para el uso publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la
recepcion, si de conformidad con el acta de comprobacion las obras estuviesen
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el
contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacion junto
con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los
defectos, decidira sobre la ocupacion y puesta en servicio.

27.5. Libro del edificio.

Cuando el contrato de obras consista en la construccién o reforma de un
edificio, en el momento de formalizacién del acta de recepcion de la obra, el adjudicatario
entregara al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenacion de la
Edificacion y en el Codigo Técnico de la Edificacion.

27.6. Alta de las instalaciones.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacién de las gestiones y tramites,
pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que
presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

27.7. Inventario de las obras realizadas.
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Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitira, junto
con el acta de recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepcion.

El érgano proponente de la contratacion remitira a la Secretaria General Municipal
el documento para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente
exigidos.

27.8. Medicion final de obra.

Recibidas las obras, se procedera a su medicidon general, con asistencia del
contratista, formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcion, el director de la obra fijara fecha para el inicio de dicha
medicion, notificandosela al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacion
de asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicion general.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde
el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, el de 6rdenes y cuantos otros
estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con tres ejemplares, que firmaran el Director de
la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el
otro por el Director de la obra al Ayuntamiento Si el contratista no ha asistido a la
medicion, un ejemplar del acta le sera remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de
cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medicién general, las
dirigira por escrito en este plazo de cinco dias al Ayuntamiento por conducto del Director
de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez dias habiles al érgano de
contratacion.

27.9. Certificacidn final de obra.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la
medicién general, el director de la obra expedira y tramitara la correspondiente
certificacion final.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcién, el Ayuntamiento debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista
a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 28 PLAZO DE GARANTIA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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28.1. Plazo de garantia.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre , de Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente
contrato sera el sefalado en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas anexo, mas el
aumento ofertado por el contratista, en su caso, y comenzara a contar a partir de la
recepcion del mismo.

Durante el primer ano del plazo de garantia, el contratista queda obligado a su costa
a la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligacion por la Administracion,
por haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendra obligado a conservar
las obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizaciéon del plazo de garantia la Administracion podra requerir al
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se
arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera
éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince anos, a contar desde la
recepcion.

28.2. Liquidacion del contrato.

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidaciéon del contrato en los
términos previstos en los articulos 235 del TRLCSP y 169 y siguientes del RGLCAP.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 TRCSP (Responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la
liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas
ultimas lo dispuesto en el art. 217 TRLCSP. La propuesta de liquidacion se notificara al
contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el
plazo de garantia el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones
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al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso y previa presentacion, el saldo resultante de la misma.

El pago del saldo resultante de la liquidacion se realizara, en su caso, de acuerdo
con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobara que se han
satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista,
en concreto los derivados de los anuncios de licitacién y adjudicacion.

El saldo de liquidacién no podra incluir adicionales no autorizados de forma
previa por el Ayuntamiento.

Clausula 29. RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRAS.

Son causas de resolucion de los contratos de servicios, las recogidas en los
articulos 223 y 237del TRLCSP, asi como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
b) La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion.

c) El incumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos ¢ antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo.

d)El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos,
conllevard la resolucion del contrato, debiendo indemnizar el contratista a la
Administraciéon los dafios y perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantia respondera de todo ello, en
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en
lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada, en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolucién del contrato por imposibilidad de
ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de
produccion de una lesion grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion
en esos términos, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicaciéon del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacién del
expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedara
obligado, en la forma y con el alcance que determine el érgano de contratacion, a adoptar
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave
trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del
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articulo 225 del TRLCSP.

Clausula 30. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelaciéon de la
garantia, la liquidacion del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucién de la obra y no al uso durante el plazo de garantia, se dictaran las
instrucciones oportunas al contratista para su reparacion, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el
supuesto de recepcion parcial.

CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION,
JURISDICCION Y RECURSOS.

Clausula 31. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y

RECURSOS.

31.1. Prerrogativas de la Administracién.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra
modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP y sus disposiciones de
desarrollo.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los
organos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion
y resolucion, pondran fin a la via administrativa seran inmediatamente ejecutivos.

31.2. Jurisdiccién competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se
podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el
mismo organo o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
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resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, sera resuelto por los Tribunales
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

Utrera a la fecha indicada en el pie de la firma . La Jefa del Servicio de Contratacion y

Gestion del. Fdo. M. Dolores Hurtado Sanchez. El Secretario General.Fdo.: Juan Borrego
Lopez .
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “ OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO |

SOLICITUD DE PARTICIPACION
(Solicitud que no debera incluirse en ninguno de los sobres)

9 To) 1 I Lo - TP

con D.NLL n®. .o , en nombre propio o como representante legal de
= T =Y o1 o] =T TSR ClLF. n°
.................................. y domicilio en (Municipio)
(Provincia) e , (calle, avda....)
................................................................................................ ,NUMEro .......cceevevnnn.

MANIFIESTA: Que teniendo conocimiento del expediente de contratacion y de la

convocatoria para la adjudicacion por procedimiento negociado sin publicidad , del
contrato denominado “OBRAS DE LA 3 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA’,
Expediente OB29/2015, y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidas en los pliegos de clausulas administrativas, proyecto técnico y considerando
que la empresa que represento reune los requisitos, SOLICITO participar en el mismo,
adjuntado la documentacion requerida a tal efecto.

(en su caso afadir: Conforme a la declaracion contenida en el sobre de la documentacion
administrativa y a los efectos de lo dispuesto en la Clausula 12.3 del pliego, este licitador
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucia,

O Registro de Licitadores

0, en su caso, en el expediente de contratacion n° se encuentra la
documentacién correspondiente al mismo que seguidamente se relaciona, no habiendo
alterado los datos en ninguna de sus circunstancias:

o Capacidad de obrar del licitador

O Bastanteo del poder

O Declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP )
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O presentacion del modelo Anexo II-F, de conformidad con el
articulo146.4 del TRLCSP en su redaccion dada por la Ley 14/2013 de 27 de

septiembre.

DATOS DE CONTACTO
Nombre de la persona de contacto:
Teléfono: Fax:
E-mail:
Direccion a efecto de notificaciones:
- Calle, Avda., Plaza...:
- Poblacién:

-C.P:
- Provincia:

(lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO lI-A
SOBRE A

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

1.- Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion administrativa,
la solvencia econdémica y financiera se acreditara mediante la presentacion de la misma,
acompafado de una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencion de la misma.

2.- Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por el medio o los medios que se sefialan
a continuacion:

m Mediante la presentacién de un justificante de tener contratado un seguro de
indemnizacion por riesgos profesionales.

m Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido como maximo a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la
fecha de creacion o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

En funcién de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara que
la empresa tiene solvencia econdmica y financiera si cumple con los criterios que se
sefalan:

m Que se aporte justificante de tener contratado un seguro de indemnizacion por
riesgos profesionales por cuantia del doble del presupuesto de licitacion.

m Que de la declaracién relativa a la cifra global de negocios en el ambito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato, promovido en los tres ultimos
ejercicios 0, en su caso, desde la fecha de creacion de la empresa, habra de ser, por
afo, igual o superior al doble del presupuesto base de licitacion.

Para las empresa de nueva creacion solamente se tendra en cuenta el periodo a
partir de la cual se inicia la actividad, , debiendo guardarse, no obstante, la debida
proporcionalidad conforme al minimo establecido.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO II-B
SOBRE A

SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

1. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo se exija clasificacion administrativa,
la solvencia técnica o profesional se acreditara mediante la presentacion de la misma,
acompafiado de una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base para la obtencion de la misma.

2. Cuando en el cuadro de caracteristicas anexo no se exija clasificacion
administrativa, la citada solvencia se acreditara por los medios que se sefalan a
continuacion:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesiéon y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6érgano de contratacion por la autoridad competente.

Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecuciéon de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

En funcidén de la documentacion exigida en el apartado anterior, se considerara que
la empresa tiene solvencia técnica si cumple con el criterio que se seiala:

Que la empresa haya ejecutado, como minimo, dos obras de restauracién de
bienes inmuebles historico-artistico, cada uno de ellos por cuantia igual o superior
al 50% del presupuesto de licitacion , en los ultimos cinco anos.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO 1I-C
SOBRE A

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN

PROHIBICION DE CONTRATAR CONFORME AL ARTICULO 60 DEL TEXTO

REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO,DE ESTAR AL

CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA

SEGURIDAD SOCIAL.

DON/DOMA. ...ccu i con DNI nUM....cooveiiiiiiiiiis ,
en nombre propio 0 como representante legal de la empresa........cccccceeeeveccciiiiiiiiee s
con CIF nUm. ....cooieveieieieeeee e declara bajo su responsabilidad y en calidad con
la que interviene en el procedimiento de contratacion para adjudicar la obra
.............................................................. en Utrera:

1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como
el firmante, poseen plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las
prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico .

2.- Que la citada Entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones
vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento vy, si las
tiene, estan garantizadas, asi como dado/a de alta en el Impuesto de Actividades
Econdmicas, en el epigrafe......coooeiiiiiiinnnnn. , correspondiente a la actividad
......................................................... de ambito territorial..................

3.- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de
Clasificacion, asi como las de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento.

4.- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como en la
ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresas vinculadas a ellas,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de comercio.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO 1I-D
SOBRE A

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO ELECTRONICO

(Do) 11 L] 0 T- TSR SPUP PP
con D.NLL NO e, , (nombre de quien firma la declaracién) en calidad
Lo [ TR (representante, apoderado,

administrador, etc.), declaro que en el presente procedimiento n°
.......................................... las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo
y que se dirijan @ 1a EMPrESa.........uuiiiiiiiiiiirre e se efectuaran
por alguno de los siguientes medios:

Por fax al n°:

Por correo electrénico a la direccion:

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO II-E

SOBRE A
(Do) 1/ B L] 0 T- OSSR PPP PP
con D.N.L O ,y domicilio a efecto de notificaciones en
.............................................................. , en nombre propio o como representante legal de
= T =T 0 0T o] (=7 TSRS PRRRRR
con C.LF. N ool ,encalidad de ..o

DECLARA bajo su personal responsabilidad que:

Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores de la Junta de
Andalucia no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con la Certificacion del Registro que acompania a esta declaracion.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO II-F
SOBRE A

DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE
UTRERA.-

DD, e con D.INLLL NO oo, ,
en nombre propio 0 en representacion de la empresa..........cccccceeeeeiiiiiii
con C.LF. N, ,en calidad de. ...

DECLARAY CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

a) Que cuenta con personalidad juridica y poder bastante para su representacion.
b) Que cumple con los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional o cuenta en su caso con la necesario clasificacion y que la misma se
encuentra vigente.

¢) Que no esta incurso en prohibicion de contratar.

d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en Espafia,
que se somete a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Esta declaracion se presenta de conformidad con lo previsto en el articulo 146.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en su redaccién
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalizacion, en sustitucién de la documentacion establecida en el apartado 1 del
mismo articulo, acreditando ante el 6rgano de contratacion, la posesion y validez de los
documentos exigidos, cuando asi lo requiera, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion y en todo caso por el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion, previamente a la adjudicacién del contrato.

lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO IV-A
SOBRE C

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

MENOI PreCIO......ceiviiiiiiiiieeeeeeeeet e 100 puntos

Se valorara de acuerdo con la siguiente formula :
P= 100 x (OM / OF)

Siendo P:  Puntuacion Obtenida
OF : Oferta que se esta analizando
OM : Oferta mas baja presentada
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO |V-B
SOBRE C

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

[T 0] o711 o] - TR

con DN nC ,y domicilio a efecto de notificaciones en

...................................................................... , en nombre propio 0 como representante

[€gal de 1@ EMPIESA.....cco it a e eaa e con

CLEN® e, ,encalidad de ...
EXPONE

PRIMERO: Que habiendo recibido invitacion para la licitacion del contrato de “OBRAS
DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA
CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA Yy enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, se
compromete a su ejecucion en su totalidad, presentando la siguiente oferta:

EMPRESA OFERTANTE: (Indicar n® C.I.F.)
PROPOSICION ECONOMICA (SIN IVA)(letra y cifra):
IMPORTE IVA:

SEGUNDO: Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta no
ha sido comprendido el Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), que sera repercutido
como partida independiente.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS “OBRAS DE LA 32 FASE REHABILITACION DE LA CASA
MUSEO EN PLAZA ENRIQUE DE LA CUADRA, C/ LA PLAZA N° 32 DE UTRERA ”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

ANEXO V

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACION

Los aspectos objeto de negociacién seran los siguientes:

- Oferta econdmica
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