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Expediente:  OB01/2015

Tipo de contrato: contrato de obras
1.- Objeto:  Reformado proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución nº 2 del P.G.O.U. de 
Utrera   (UE-2),  y el anexo al mismo.
     División por lotes: Si: No:   X 

2.- Código CPV:     45211360-0 Trabajos de construcción de desarrollo urbano  

3- Perfil de contratante: http://www.utrera.org

4.- Órgano de contratación: Junta de Gobierno Local

5.- Presupuesto de licitación: 1.265.249,41 € IVA: 265.702,38 Total: 1.530.951,79

6.- Valor estimado (IVA excluido):    1.265.249,41

      Anualidades (IVA incluido): 
Anualidad:  2015 Importe:     272.030,33 € % del total: 17,77 %

Anualidad:  2016 Importe:     342.175,79 € % del total: 22,35 %

Anualidad:  2017 Importe:     231.551,54 € % del total: 15,12 %

Anualidad:  2018 Importe:     135.903,56 € % del total:   8,88 %

Anualidad:  2019 Importe:     549.290,33 € % del total: 35,88 %

7.- Aplicación presupuestaria: 2014 U81,1510,60016   Código proyecto 2014 2970014

8.- Sujeto a regulación armonizada: Si: No:   X
     Recurso especial en materia de contratación: Si: No: X

9.- Plazos de ejecución de la obra:   14  meses repartidos durante los meses de primavera- verano de 
cinco anualidades consecutivas. 

    Prórroga posibles: Si: No:  X
Plazo máximo para la firma del acta de comprobación de replanteo : 15  días naturales desde la 
fecha  de formalización del contrato.

   Plazo máximo para  el inicio de la obra desde la fecha del acta de comprobación del replanteo: 5 
días naturales

   Plazo máximo para la presentación de programa de trabajo, y plan de seguridad y salud: 10 días 
naturales desde la firma del contrato, y antes del inicio de la obra

10.- Revisión del precio: Si:  X No: 
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A partir de la segunda anualidad, en función de la variación del IPC general establecido por el INE el último día del  
plazo de su duración inicial, se acordará por el órgano de contratación una revisión del precio del contrato por el 85% 
de dicha valoración, con efectos desde la fecha de entrada en Registro de la solicitud de revisión de precios por parte 
del contratista.

11.- Clasificación Contratista Si:  X No: Grupo:  A
Grupo:  G
Grupo:  I    

Subgrupo: 1
Subgrupo: 6
Subgrupo: 5 y 6 

Categoría:  C
Categoría:  C
Categoría:  C

12.- Procedimiento de Adjudicación: Abierto      
       Tramitación: Ordinario    
       Anuncios de licitación  BOP ( X ), Perfil del contratante  ( X ),
       Criterios de Adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios (Anexos III y  IV)

13.- Subcontratación: Si:  X No: Limite Subcontratación: 50,00%

14.- Periodicidad de pago: Mensual:   X (Conforme  a la 
planificación de ejecución contenida 
en el Anexo al  Reformado P. 
Urbanización UE-2)

Anual: 

15.- Mesa de Contratación: Si: X No:

16.- Plazo de presentación de ofertas: 
El último día de plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el BOP.
El último día de plazo de 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio en el perfil del contratante.
Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto de que no coincida la fecha del anuncio 
en el Boletín Oficial y en el Perfil de Contratante, se contará a partir del día siguiente al de la publicación del último de  
los anuncios. Si el último día del plazo fuera inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente.

17.- Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario

18. Número de sobres a presentar por 
los       licitadores

Tres Sobres :
Sobre   A  : Documentación administrativa
Sobre B: Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante un juicio de valor.
Sobre C Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas. 

19.-  Habilitación  empresarial  o 
profesional  para  la  realización  del 
contrato : SI

Tipo:  Registro  de Empresas Acreditadas (REA),  dependiente 
de la Autoridad Laboral competente de la Comunidad Autónoma 
donde  radique  el  domicilio  de  la  empresa  (contratista  y 
subcontratista)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1. RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato tiene la calificación de contrato  administrativo de obras tal 
y como establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en 
su correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del 
estado en materia de contratos públicos:  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ( en adelante 
TRLCSP), por el  Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública (RGAP) en 
todo lo que no se oponga al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector público y  
no haya sido expresamente derogado, y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en 
su defecto las normas de derecho privado.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sus anexos, así como todos los 
documentos  del  proyecto  cuyas  obras  son  objeto  de  licitación,   revestirán  carácter 
contractual,  por  lo  que  deberán  ser  firmados,  en  prueba  de  conformidad  por  el  
adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas  se 
considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el  presente pliego y cualquiera del  resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas particulares 
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Asimismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado 
por la Administración, se atenderá al orden de prelación que fije la Dirección facultativa, 
que determinará el documento que en cada caso prevalecerá.
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El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o 
de las instrucciones o normas de toda índole por la Administración, que puedan ser de 
aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.

Cláusula 2  . OBJETO  DEL CONTRATO  .

El  contrato al que se refiere este pliego tiene por objeto la ejecución de las obras  
descritas en el  epígrafe 1 del cuadro de características anexo,  conforme al proyecto 
aprobado por  la Administración.  Dicho proyecto,  según resulta  de la resolución de su 
aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 123 del TRLCSP 
habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título II, Sección 
2ª del RGLCAP.

 
La codificación correspondiente al vocabulario común de contratos de la Comisión 

Europea (CPV) es la  que se  refleja  en  el  epígrafe  2 del  cuadro de características 
anexo.

El  órgano  de  contratación  será  el  indicado  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de 
características anexo.

Cláusula 3. PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto del contrato que servirá de base de licitación será el señalado en el  
epígrafe 5 del cuadro de características anexo,  en el que se indicará como partida 
independiente  el  importe  del  Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  que  deba  soportar  la  
Administración.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá,  
como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido,  que en ningún caso 
superará el presupuesto base de licitación.

En el  precio  del  contrato  se considerarán incluidos los demás tributos,  tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se  
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en el presente pliego. 

Todos  los  gastos  que  se  originen  para  el  contratista  adjudicatario  como 
consecuencia del  cumplimiento de las  obligaciones recogidas en el  presente  pliego y 
demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de 
licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en 
el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.  
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En  el  caso  de  que  el  valor  estimado  del  contrato,  calculado  conforme  a  las 
previsiones del artículo 88 del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se 
hará constar tal  circunstancia en el  epígrafe 6 del cuadro de características anexo, 
donde igualmente se indicará en su epígrafe 8  si el contrato está o no sujeto a regulación 
armonizada.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará 
con cargo a las  anualidades que se indican en el citado epígrafe 6. 

 
Cláusula 4.   FINANCIACIÓN DEL CONTRATO  .

El objeto del contrato se financiará con cargo a las cuotas de urbanización de los 
propietarios afectados por la unidad de ejecución conforme a las cargas de urbanización 
que le corresponden tras la reparcelación de la unidad, y en base al calendario de pagos 
establecido en cinco años.  Dichos ingresos generan en el  presupuesto de gasto  una 
aplicación presupuestaria que, según Informe de la  Intervención de este Ayuntamiento 
o documento que legalmente le sustituya, es la que  se detalla en el  epígrafe 7 del 
cuadro de características anexo, 

En el supuesto de obras de carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto 
en el  artículo  174 del  Real  Decreto  legislativo  2/2004,  de  5  de mayo,  por  el  que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 
79 y siguiente del Decreto 500/90, el gasto se imputará a los ejercicios presupuestarios 
que se detallan en el epígrafe 6 del cuadro de características anexo.

Cláusula 5. PLAZO DE EJECUCIÓN.

5.1. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del presente contrato, así como los plazos parciales que, en 
su  caso,  pudieran  establecerse,  serán  los  fijados  en  el  epígrafe  9  del cuadro  de 
características anexo,  o el  ofertado  por  el  adjudicatario  si  en  su  oferta  incluye  una 
reducción del previsto en el proyecto de obra y comenzarán al día siguiente al del  Acta de 
Comprobación de Replanteo e inicio de las obras.

5.2. Prórrogas. 

El  contrato  se  prorrogará,  si  así  se  indica  en  el  epígrafe  9  del cuadro  de 
características anexo, y solo podrá realizarse si la reducción del plazo de ejecución no 
hubiera sido uno de los criterios objeto de valoración de las ofertas, y si lo hubiese sido, la 
adjudicación hubiese correspondido al mismo contratista de haber ofertado el plazo de 
ejecución que resulte de prorrogarse el inicial de ejecución. 
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Además de las exigencias anteriores, la prórroga del plazo de ejecución material de las 
obras sólo será posible en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

 a) Modificación del contrato acordada en los términos previstos en otra cláusula de este 
pliego. El plazo de prórroga será el que resulte del proyecto modificado sin que pueda 
exceder de la mitad del plazo inicial del contrato.

 b) Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por causa no imputable al contratista, 
debida a acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando 
se comprometa a ejecutar totalmente la obra en un plazo máximo igual al perdido. No se 
considerarán como causa no imputable al  contratista  las inclemencias  meteorológicas 
normales teniendo en cuenta la provincia y época del año en la que se ejecutará la obra,  
que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista al realizar su oferta.

c) Incumplimiento parcial del plazo de ejecución por parte del contratista cuando, tras la 
oportuna penalización, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se 
le conceda.

d) Suspensión del contrato por causa de retraso en el pago por parte del Ayuntamiento 
que no dé lugar a la resolución del mismo: la prórroga será igual al tiempo de suspensión 
de la ejecución por esta causa.

e)  Suspensión  temporal  total  acordada  por  el  órgano  de contratación  en el  supuesto 
previsto en la cláusula 35 de este pliego. 

En todo caso, la prórroga del plazo de ejecución de la obra requerirá acuerdo expreso del 
Ayuntamiento.

 Las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego y  
en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el  
plazo de ejecución y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado. 

Cláusula 6. REVISIÓN DE PRECIOS.

En el epígrafe 10 del cuadro de características anexo se indicará si el precio del 
presente contrato podrá ser o no objeto de revisión, a cuyo efecto se establecerá en el  
citado anexo la fórmula o indices oficiales aplicables, todo ello de conformidad con los 
artículos 89 a 94 del TRLCSP. 

Cláusula 7. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE.

Los licitadores  deberán  acreditar  estar  clasificados en  los  grupos,  subgrupos  y 
categorías exigidos en el epígrafe 11 del cuadro de características.
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Cláusula 8.   PERFIL DEL CONTRATANTE.  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, 
este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante al que se tendrá acceso  según las 
especificaciones que se regulan  en la página web siguiente: http://www.utrera.org.

En el perfil del contratante se publicará   la composición de la mesa de contratación  
y, en su caso, la designación de los miembros del comité de expertos o del organismo 
técnico especializado,  la adjudicación del contrato, su formalización y el plazo en que 
debe procederse a la misma, así como cualquier  otro  dato e información referente al  
mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del TRLCSP.

El  acceso  al  perfil  del  contratante  se  efectuará  a  través  de  la  plataforma  de 
contratación indicada en el epígrafe 3 del cuadro de características anexo.

Cláusula 9.   CAPACIDAD Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO PARA CONTRATAR.  

9.1 Aptitud y capacidad.

Podrán  optar  a  la  adjudicación  del  presente  contrato  las  personas  naturales  o 
jurídicas, españolas o extranjeras, a titulo individual o en unión temporal de empresarios,  
que  tengan  plena  capacidad  de  obrar,  no  estén  incursas  en  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades para contratar  con la Administración establecidas en el artículo 60 del  
TRLCSP,  en  la  Ley  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  y  acrediten  su  solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en los artículos 74 
a 76 del TRLCSP o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente 
clasificadas. 

Así  mismo,  los  empresarios  deberán  contar  con  la  habilitación  empresarial  o 
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato, y que así se detalle en el epígrafe 19 del cuadro de 
características anexo . 

Las  personas  jurídicas  solo  podrán  ser  adjudicatarias  de  contratos  cuyas 
prestaciones están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a  
tenor  de  sus  propios  estatutos  o  reglas  fundacionales  les  sean  propios,  y  deberán 
disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 
debida ejecución del contrato.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán 
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obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 
unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación  de  cada  uno,  así  como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la 
cláusula 12 ( Contenido del sobre A) y acreditar su capacidad y solvencia en los términos 
del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la 
unión temporal  las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. Y en el  supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 67.5 del TRLCSP.

No podrán concurrir  a  las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  
contrato,  por  sí  o  mediante  unión  temporal  de  empresarios,  siempre  que  dicha 
participación  pueda  provocar  restricciones  a  la  libre  concurrencia  o  suponer  un  trato 
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir  a la licitación, puesto que su participación 
puede suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas 
adjudicatarias de los contratos que tengan alguno de los siguientes objetos, redacción del 
proyecto, dirección facultativa, vigilancia,  supervisión y/o control  de las obras que son 
objeto de la licitación. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el  
sentido en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas 
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.

9.2. Solvencia.

Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional que 
se especifican en la cláusula 12.3. d) y e) del pliego, en las que, asimismo, se indicará la 
documentación requerida para acreditar las mismas. Este requisito será sustituido por 
el  de la  clasificación,  cuando ésta  sea   exigible  conforme a  lo  dispuesto  en el 
TRLCSP.

En los contratos sujetos a regulación armonizada, el órgano de contratación podrá 
exigir  la  presentación  de  certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que 
acrediten que el empresario cumple determinadas normas de garantía de calidad, o de 
gestión medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 80 y 81 del TRLCSP.

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
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Cláusula 10. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

 En el  epígrafe 12 del cuadro de característica anexo, se indicará la forma de 
tramitación del expediente. 

Cláusula 11.   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  . 

La forma de adjudicación de este contrato de obras será el procedimiento abierto, 
pudiendo todo empresario interesado presentar una proposición y quedando excluida toda 
negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del TRLCSP.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  y  la  determinación  de  la  oferta 
económicamente  más ventajosa deberá  de atenderse a  varios  criterios   directamente 
vinculados al  objeto del  contrato,  de conformidad  con el  artículo  150.1 del  TRLCSP, 
criterios de adjudicación reflejados en los Anexos III y IV -A al presente pliego.

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación  del anuncio de 
licitación  para  la  presentación  de  solicitudes  de  participación,  en  los  medios  que  se 
indican en el epígrafe 12 del cuadro de características anexo.

Cláusula 12.   PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  .

12.1. Requisitos.

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares  y,  su  presentación  supone  la  aceptación 
incondicionada por  el  empresario  del  contenido  de la  totalidad de dichas cláusulas  o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal 
carácter hasta el momento de la licitación pública.

Cada  licitador  únicamente  podrá  presentar  una  sola  oferta.  Tampoco  podrá 
suscribir ninguna oferta en unión temporal  con otros si  lo ha hecho individualmente o 
figuran en más de una unión temporal.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por  
él suscritas.

12.2. Lugar y plazo.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán de lunes 
a viernes en el Servicio de Atención al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Utrera sito 
en Plaza de Gibaxa nº 1, en horario de mañana de 8:30 a 14:00 horas y los Sábados de  
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9:30  a  12:00  horas  dentro  del  plazo  señalado  en  el  epígrafe  16  del  cuadro  de 
características anexo. 

En el mismo plazo, también podrán presentarse ofertas por correo, en cuyo caso el 
interesado  deberá  acreditar,  con  el  resguardo  correspondiente,  la  fecha  y  hora  de 
imposición del  envío en la Oficina de Correos y anunciar el  mismo día al  Órgano de 
Contratación,  por  fax,  télex  o  telegrama,  la  remisión  de  la  oferta.  Sin  cumplir  tales 
requisitos no será admitida la oferta en el caso en que se recibiera fuera de plazo fijado.

No  obstante,  transcurridos  10  días  hábiles  desde  la  terminación  del  plazo  de 
presentación,  no  será  admitida  ninguna  oferta  enviada  por  correo.  Tampoco  serán 
admitidas  las  recibidas  durante  dicho  plazo,  si  del  examen  de  la  documentación  se 
desprendiese su presentación extemporánea.

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación 
del día de su expedición y recepción, en el Libro de Registro correspondiente.

12.3. Contenido de las proposiciones.

Los documentos incluidos en los sobres podrán aportarse en original o mediante 
copias que tengan el  carácter  de  auténticas o autenticadas conforme a la  legislación 
vigente.

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en 
castellano.  La  documentación  redactada  en  otra  lengua  deberá  acompañarse  de  la 
correspondiente traducción oficial al castellano.

Toda la documentación correspondiente a la proposición deberá presentarse en 
tres sobres cerrados  y  firmados por el  licitador o la  persona que lo represente, 
señalados con las letras A, B y C. En cada uno de los sobres figurará externamente el 
nombre del licitador y,  en su caso, del representante, domicilio social,  teléfono, correo 
electrónico, fax ,a efectos de comunicaciones, así como el número del expediente y la 
denominación  del  contrato  al  que  licitan,  acompañadas  de  instancia  solicitando 
participar en dicha licitación  conforme al  modelo que figura en el anexo I.

Cuando  en  el  cuadro  de  características  se  indique  que  solo  se  utilizará  como 
criterio de adjudicación el del precio más bajo, únicamente se presentarán los sobres A 
y  C.  Igualmente  solo  se  presentarán  estos  dos  sobres  cuando  solo  se  utilicen 
criterios evaluables de forma automática.

SOBRE  A:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA (Indicar  número  de  expediente, 
denominación del contrato)

El  sobre  de  documentación  administrativa  contendrá,  preceptivamente,  los 
documentos que a continuación se relacionan. En ningún caso, podrá incluirse en este 
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sobre información alguna relativa a la oferta económica o documentación técnica que 
necesariamente figurará en el sobre de la proposición.

Deberá incluirse, en hoja independiente una relación de los documentos que se 
aportan, enunciados numéricamente:

a) Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad del licitador:

1. La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  que  fueren  personas  jurídicas  se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o 
el acto fundacional, en los que consten las normas por  las que se regula su 
actividad,  debidamente  inscritos,  en  su  caso,  en  el  Registro  Público  que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
Habrán de presentar, asimismo, copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del  Código  de  Identificación  Fiscal  (CIF)   y  del   documento  Nacional  de 
Identidad del representante.

2. Los  licitadores  individuales  presentarán  copia  compulsada,  notarial  o 
administrativamente,  del  documento Nacional  de  Identidad  o,  en  su  caso,  el 
documento que haga sus veces.

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 
el objeto del contrato una determinada habilitación empresarial,  se acompañará 
copia  compulsada  del  certificado  que  acredite  las  condiciones  de  aptitud 
profesional.

4. En las  uniones  temporales  de  empresarios,  tanto  de  personas  físicas  como 
jurídicas,  cada  uno  de  los  componentes  acreditará  su  capacidad, 
personalidad,representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 
del TRLCSP, debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias 
de los que la suscriben, el  porcentaje de participación de cada uno de ellos,  así 
como  que  asumen  el  compromiso  de  constituirse  y  designar  la  persona  que 
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos 
ante la Administración.

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la unión.

Respecto de la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de
la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas
para cada uno de los integrantes de la misma.

En  el  supuesto  de  que  el  contrato  se  adjudicase  a  una  unión  temporal  de 
empresarios, ésta acreditara su constitución en escritura pública, así como el CIF 
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asignado a dicha unión antes de la formalización del contrato. La duración de la 
unión será coincidente con el contrato, hasta su extinción.

5. En cuanto a las  empresas no españolas de estados miembros de la Unión 
Europea, tendrán  capacidad  para  contratar  aquéllas  que,  con  arreglo  a  la 
legislación del Estado en que están establecidas, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la  legislación  del  Estado en que se  encuentren establecidas exija  una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar  en  él  el  servicio  de  que  se  trate,  deberán  acreditar  que  cumplen  este 
requisito.

La  capacidad  de  las  mismas  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  Registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos de  
las Administraciones Públicas.

6. Los  demás  empresarios  extranjeros  deberán  justificar  mediante  informe,  en  la 
forma recogida en el artículo 55 del TRLCSP, que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes,  organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el  artículo 3 del  TRLCSP,  en 
forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación  con  las  empresas de Estados  signatarios  del  Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Documentación acreditativa de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una  persona  jurídica  presentarán  escritura  del  poder  de  representación  
debidamentebastanteado por los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de 
Utrera,  o por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o  bien por la  
Abogacía del Estado.

Cuando  los  poderes  de  representación  y  documentos  acreditativos  de  la  
personalidad  tengan  ser  bastanteado  por  el  Servicio  Jurídico  de  este  
Ayuntamiento, serán presentado previamente, a través del Servicio de Atención  
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del Ciudadano, en el Servicio de Contratación y Patrimonio, todo ello en original o  
copia compulsada.

Igualmente,  la  persona con poder  bastante a efectos  de representación deberá
acompañar copia compulsada, notarial  o administrativamente, de su Documento
Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

Además, se deberá aportar una declaración responsable de vigencia del poder de
representación.

La copia de la solicitud del bastanteo se incluirá en el sobre con el resto de la 
documentación administrativa.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su
caso,  en  el  Registro  mercantil.  Si  se  trata  de  un  poder  especial  para  un  acto
concreto  no será  necesario  el  requisito  de  su  previa  inscripción  en el  Registro
Mercantil.

c) Clasificación administrativa:  

1. Cuando sea exigible la clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha
circunstancia se hará constar en el  epígrafe 11 del cuadro de características
anexo,  debiendo el  licitador   presentar  el  certificado  de  clasificación
administrativa    exigido,    expedido    por    la    Junta   Consultiva    de
Contratación Administrativa del Estado, acompañado de una declaración sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base  para la obtención de la
misma.

  
La  clasificación  del  empresario  acreditará  su  solvencia  para  la  celebración  de
contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya
celebración no se exija estar en posesión de la misma.

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de
las clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 67.5 del TRLCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás
normas reguladoras de la clasificación de contratista de obras. En todo caso para
proceder  a  la  acumulación,  todas  habrán  de  haber  obtenido  previamente  la
clasificación como contratista de obras, sin perjuicio de lo previsto para empresas
comunitarias conforme al artículo 59.4 del TRLCSP.

No obstante  lo  anterior,  si  en  la  licitación  se  exigiese  uno  o  varios  grupos  de
clasificación, deberán estar clasificadas individualmente al menos en uno de los
grupos exigidos un número  de  empresas  que  representen  más  del  50  por
ciento de participación en la unión temporal de empresarios. 
2.  En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser 
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realizada  por  empresa  especializadas  que  cuenten  con  una  determinada 
habilitación o habilitación empresarial, la clasificación en el grupo correspondiente 
a esa especialización, en el caso de ser exigida en el cuadro de características,  
podrá suplirse por  el  compromiso de la  persona empresaria  de subcontratar  la 
ejecución de esta porción con otras personas empresarias que dispongan de la 
habilitación y,  en su caso, clasificación necesaria,  siempre que el importe de la 
parte que deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del 
contrato.

3. Si  la empresa se encontrase  pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo  de  haber  presentado  la  correspondiente  solicitud  para
ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo
que a tal efecto se le conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la
documentación.

d) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera:

Cuando   en  el  epígrafe   11  del  cuadro  de  características  se  exija
clasificación administrativa,  la  solvencia  económica  y  financiera  quedará  
acreditada  mediante  la  presentación  de  la  documentación  exigida  en  cláusula  
12.3.c) del presente pliego.

Cuando  en  el  cuadro  de  características  anexo  no  se  exija  clasificación
administrativa,  la  citada  solvencia  podrá  acreditarse  mediante  los  medios  de
admisión y conforme a los criterios fijados en el Anexo II-A.

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple
con los criterios que se señalan en el citado anexo.

e) Documentos que acreditan la solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de los
documentos exigidos en los apartados siguientes:

Cuando en el  epígrafe 11 del  cuadro de características  se exija clasificación
administrativa, la solvencia técnica y profesional quedará acreditada mediante la
presentación de la documentación exigida en cláusula 12.3.c) del presente pliego.

Cuando  en  el  cuadro  de  características  anexo  no  se  exija  clasificación
administrativa,  la  citada  solvencia  podrá  acreditarse  mediante  los  medios  de
admisión  y  conforme a  los  criterios  fijados  en el  Anexo II-B por  el  órgano de
contratación.

               

f) Declaraciones responsables:
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Asimismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incurso 
en las prohibiciones de contratar previstas en el articulo 60 del TRLCSP.
La prueba , por parte de los empresarios de no estar incurso en prohibiciones 
para  contratar  podrá  realizarse  mediante  testimonio  judicial  o  certificación 
administrativa.

2. Declaración  responsable  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por disposiciones 
vigente,  así  de  no  tener  deudas  en  periodo  ejecutivo  de  pago,  salvo  que 
estuvieran  garantizadas,  con  el  Ayuntamiento,  sin  perjuicio  de  que  la 
justificación  acreditativa  de  tal  requisito  deba  presentarse  antes  de  la 
adjudicación definitiva por el empresario a cuyo favor vaya a efectuar ésta.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 
56  del  TRLCSP,  de  no  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 
del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios.

Las referidas declaraciones se acreditarán  conforme al modelo establecido en 
el  Anexo II-C del  presente pliego .

La documentación acreditativa a la capacidad de obrar del licitador, bastanteo del 
poder así como de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para 
contratar del artículo 60 del TRLCSP, de encontrarse en poder de este Ayuntamiento por 
haber participado en otros procedimientos de contratación en los últimos doce meses, 
podrán ser sustituidas mediante la presentación del modelo que figura en el Anexo I.

No obstante, bajo su responsabilidad, deberá asegurarse con carácter previo en el 
Servicio de Contratación y patrimonio que la documentación presentada no ha sido ya 
devuelta.

Igualmente podrán ser sustituidas por el certificado expedido por el Registro de 
Licitadores  de  la  Junta  de  Andalucía en  vigor,  acompañado  de  una  declaración 
expresa responsable relativa a la no alteración de los datos que constan en el mismo, 
según el modelo que figura en el Anexo II-E al presente pliego. 

Si  se  hubiese  producido  alteración  de  los  datos  registrales,  se  hará  mención 
expresa en la citada declaración, uniendo la documentación correspondiente.

En aplicación de lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP , la documentación 
establecida en la Cláusula 12.3. apartados a), b), c), d) , e) y f), de este Pliego, puede ser 
sustituida por una declaración responsable del mismo indicando que cumple con las 
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, según Anexo 
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II-F.

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato , la 
posesión y validez de los documentos exigidos.

En todo caso el  órgano de contratación,  en  orden a garantizar  el  buen fin  del 
procedimiento,  podrá  recabar,  en  cualquier  momento  anterior  a  la  adopción  de  la 
propuesta  de  adjudicación,  que los  licitadores  aporten  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones.

Junto con esta declaración responsable, deberá presentarse, en todo caso, la 
documentación detallada a continuación:

      g) Empresas extranjeras:

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España,  aportarán  declaración  de  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo 
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitador.

h) Domicilio: 

Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. 
Esta  circunstancia  deberá  ser  complementada  indicando  una  dirección  de  correo 
electrónico  y  un  número  de  teléfono  o  fax,  a  tal  efecto  se  cumplimentará  el  modelo 
contenido en el Anexo II-D de estos pliegos.
 

i) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, en 
relación con el  párrafo segundo del artículo 145.4 del TRLCSP,  los licitadores deberán 
presentar  declaración  concerniente  a  las  empresas  pertenecientes  al  mismo  grupo  o 
encontrarse  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de 
Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación. 

En  caso  de  no  pertenecer  a  ningún  grupo,  deberá  aportar  declaración  en  tal 
sentido.

j)  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de 
gestión medioambiental:
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En  los  casos  en  que  así  se  señale  en  el  cuadro  de  características  anexo,  los 
licitadores presentarán los certificados a que se refieren los artículos 80 y 81 del TRLCSP, 
relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de la calidad, así 
como de las normas de gestión medioambiental.

SOBRE  B:  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA A LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN 
VALORADOS  MEDIANTE  UN JUICIO DE VALOR. (Indicar  número  de  expediente  y 
denominación del contrato)

En este sobre se incluirán aquellos documentos que sean necesarios para definir y 
valorar la propuesta presentada en los aspectos ponderables en función de un juicio de 
valor. En particular deberán incluirse los documentos necesarios al objeto de valorar los  
criterios de adjudicación recogidos en el anexo III de este pliego. 

 En ningún caso, podrá incluirse en este sobre información alguna relativa a la 
oferta económica o documentación técnica que necesariamente figurará en el sobre de la 
proposición.

SOBRE  C:    DOCUMENTACIÓN  RELATIVA A LOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN   
VALORADOS  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN  DE  FÓRMULAS.  (Indicar  número  de 
expediente y denominación del contrato)

En este  sobre se incluirá la documentación que se indica en el Anexo IV-A, que en 
todo  caso  deberá  incluir  la  proposición  económica,  debidamente  firmada  y  fechada, 
redactada conforme al  modelo fijado en el  Anexo IV-B, no aceptándose aquellas que 
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la 
Administración estime fundamental para considerar la oferta.

En la  proposición  deberá  indicarse,  como partida  independiente,  el  importe  del 
Impuesto sobre el Valor añadido que deba ser repercutido.

En caso de discrepancia entre las cantidades consignada en cifras y  la expresada 
en letras, prevalecerá ésta última.

En la proposición se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos 
que  se  originen  para  el  adjudicatario,  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica, no  siendo admitida 
aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 
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que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental 
para la oferta.

 Cláusula 13.   MESA DE CONTRATACIÓN.  

De conformidad con lo  dispuesto en la Disposición Adicional  Segunda del  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el texto refundido de 
la  Ley  Contratos  del  Sector  Público,  la  Mesa  de  Contratación  tendrá  la  siguiente 
constitución:

Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y 
formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que  
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos 
otros que se designen por el  órgano de contratación entre el  personal  funcionario de 
carrera o personal laboral al servicio de la Corporación o miembros electos de la misma,  
sin que su número, en total, sea inferior a cuatro. Actuará como Secretario un funcionario 
de la Corporación.

La composición de la Mesa de contratación se publicará en el perfil del contratante 
con una antelación mínima de siete días con respecto  a la reunión que celebrará la Mesa 
para la apertura del sobre A.

Cláusula 14.   SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN  .

14.1. Recepción de documentos.

Terminado el plazo de presentación de proposiciones,  el funcionario responsable 
del  Registro  General  expedirá  una  certificación  donde  se  relacionen  las  proposiciones 
recibidas y las presentadas por correo con los requisitos de la cláusula 12.2 pero aún no 
recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que junto con los sobres, remitirá 
al Servicio de Contratación y Patrimonio.

 14.2. Comisión Técnica.

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de 
Contratación encargada de elaborar los correspondiente informes técnicos en relación con 
la documentación contenida en el sobre B.

14.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibido los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con 
el  certificado de la  persona encargada del  registro,  se reunirá  la  misma para calificar 
previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
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A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre A.

Si  la  Mesa  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada,  se  comunicará  verbalmente  o  por  medios  electrónico,  informáticos  o 
telemáticos a los licitadores afectados y lo hará público a través del perfil del contratante 
del órgano de contratación, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para  
que los interesados los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la 
subsanación de la documentación.

Asimismo, se podrá recabar de los licitadores aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados a todos los efectos de acreditar su capacidad y solvencia o 
requerirle para la presentación de otros complementarios lo que deberá cumplimentarse 
en el plazo de tres días hábiles.

No  obstante  lo  anterior,  se  entenderá  por  defecto  sustancial  o  deficiencia  no 
subsanable la no inclusión en el sobre de la documentación administrativa acreditativa de 
la capacidad de obrar, la no acreditación de la personalidad de los licitantes, así como la 
no inclusión de la documentación acreditativa de la solvencia en los términos expresados 
en este pliego. Además, se considerará defecto insubsanable la falta de firma de la oferta  
o documentos anexos a la misma.

Posteriormente  se  reunirá  la  Mesa  de  Contratación  para  adoptar  el  oportuno 
acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores.

14.4.  Informe  técnico  de  valoración  de  los  criterios  de  adjudicación  cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores se reunirá 
la Mesa de Contratación y se procederá en acto público a manifestar el resultado de la  
calificación de los documentos presentados con expresión de las proposiciones admitidas,  
de la rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas procediendo, en su 
caso, a la apertura, en acto público, del sobre  B de los licitadores admitidos, en un plazo  
que no será superior a siete días a contar desde la apertura del sobre A.

El día señalado para la celebración de dicho acto público se indicará en el anuncio 
de licitación y se publicará en el perfil del contratante del órgano de contratación.

Posteriormente, la Mesa de Contratación remitirá a la Comisión Técnica, en caso 
de que hubiese sido designada, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta 
se  emita  el  correspondiente  informe  técnico.  Este  informe  técnico,  junto  con  la 
documentación, se elevará a la Mesa de Contratación con anterioridad al acto de apertura 
de  las  proposiciones,  correspondiendo  a  la  Mesa  la  valoración  de  las  distintas 
proposiciones clasificándolas en orden decreciente de valoración.

La valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 
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corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor  
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, bien a un comité 
formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluación deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos 
deberán ser como mínimo de tres. Los miembros del citado comité en ningún caso podrán 
estar  integrados  en  el  órgano  que  proponga  la  celebración  del  contrato.  Todos  los 
miembros del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón a la 
materia sobre la que verse la valoración.

Los miembros del comité de expertos se publicará en el perfil del contratante con 
carácter previo a la apertura del sobre A.

14.5. Apertura de proposiciones  .  

Por la presidencia de la Mesa de contratación, en el  día y hora señalado en el  
anuncio de licitación o perfil del contratante del órgano de contratación, se procederá en 
acto publico a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados,  
dándose a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de  
valor.

A continuación  se  realizará  la  apertura  del  sobre  C de aquellas  empresas que 
continúen en el procedimiento. 

La  Mesa  de  contratación,  una  vez  valorados  los  criterios  de  adjudicación 
evaluables  mediante  la aplicación de fórmulas  de conformidad con el anexo IV -A  y  
visto, en su caso, el informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación cuya 
ponderación  dependa  de  un  juicio  de  valor  procederá  a  formular  la  correspondiente 
propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

14.6. Clasificación de las ofertas y adjudicación.

El  órgano  de  contratación  clasificará  por  orden  decreciente  las  proposiciones 
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo 
a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego.

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa 
no  procederá  cuando  el  órgano  de  contratación  presuma  fundadamente  que  la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de 
valores anormales o desproporcionados. En tal caso se deberá dar audiencia al licitador 
para  que  justifique  la  valoración  de  la  oferta  y  solicitar  el  asesoramiento  técnico  del 
servicio  correspondiente.  Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación 
efectuada por le licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 
la excluirá de la clasificación.
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Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionadas las ofertas 
que se encuentren en los supuestos regulados en el artículo 85 del Reglamento General  
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas  desde  el  punto  de  vista  de  los  criterios  que  sirven  de  base  para  la 
adjudicación, tendrán preferencia de adjudicación aquellas que hayan presentado variante 
en el plazo de ejecución de las obras, siempre que la diferencia entre el precio ofertado 
por la empresa que presente la variante respecto a la que no la presente no supere el 
12% de ésta última.

En  el  caso  de  que  las  dos  empresas  igualadas  hubieran  presentado  variante, 
resultará  adjudicataria  aquella  que  presente  reducción  en  el  plazo  de  ejecución, 
debidamente justificado y con coherencia en la planificación de la obra. Y en el caso de 
que continuara la igualdad se procederá a la realización de un sorteo.

14.7.   Documentación previa a la adjudicación  .

El  órgano  de  contratación  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar  
desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación que se detalla a continuación :

a) Deberá presentarse la documentación exigida en la cláusula 12.3 apartados a), 
b), c) d) e) y f) del presente pliego, salvo la que en su caso ya hubiera aportado dentro del 
sobre A.

El órgano de contratación trasladará la documentación presentada a la Mesa de 
contratación para su examen.

Si  la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación 
procederá a su exclusión del procedimiento de adjudicación.

Si  la  persona  licitadora  presenta  la  documentación  y  la  Mesa  de  contratación 
observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  misma,  lo  comunicará, 
preferentemente  por  medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos,  a  la  persona 
licitadora concediéndole un plazo  no superior a tres días hábiles para que los corrija o  
subsane. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, 
será excluida del procedimiento de adjudicación.

b) Asimismo, deberá presentar, en el mismo plazo, la documentación que se indica 
a continuación.

1.- Obligaciones Tributarias Estatales.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
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de hallarse al corriente en el cumplimiento de  sus obligaciones tributarias, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas.

2.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Original o copia compulsada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas  en 
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato y justificante de estar  al corriente en el  
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la 
que se  acompañará  una declaración  responsable  de no haberse dado de baja  en  la 
matrícula del citado impuesto.

En el caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al  
respecto, indicando la cauda de exención.

3.- Obligaciones con la Seguridad Social.

 Certificación positiva, expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarla

4.- Obligaciones con el Ayuntamiento de Utrera.

El  propuesto  adjudicatario  no  deberá  tener  deudas  de  naturaleza  tributaria  en 
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Utrera. Este Ayuntamiento, de oficio, 
comprobará  mediante  los  datos  obrantes  en  la  Tesorería  el  cumplimiento  de  dicha 
obligación. 

5.- Obligaciones con la Junta de Andalucía.

Certificación  positiva , expedida por la  Administración Tributaria de la Junta de 
Andalucía , de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
declaración responsable de no estar obligado a presentarla. 

6.- Documentación en soporte informático.

El  licitador  deberá  presentar  debidamente  escaneada  la  documentación 
correspondientes a los tres sobres, adjuntando una copia de la misma en CD/DVD, o 
mediante pendrive, en formato pdf.

7.- Otra documentación.

Cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  aptitud  para  contratar  o  de  la 
efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 de la TRLCSP que le reclame el órgano 
de contratación.
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De  no  cumplirse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan  quedado 
clasificadas las ofertas.

14.8.   Adjudicación del contrato y notificación  .

Una vez recibida la documentación requerida al  licitador que presentó la oferta 
económicamente más ventajosa el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro 
de los cinco días hábiles siguientes.

La adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

La  resolución  de  la  adjudicación  deberá  ser  motivada  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  151.4  del  TRLCSP.  Asimismo  se  notificará  directamente  al 
adjudicatario y a los restantes  licitadores y, simultáneamente se publicará en el perfil del 
contratante, indicándose el plazo en que debe procederse a su formalización.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita 
al  licitador  excluido  o  candidato  descartado,  interponer,  conforme  al  artículo  40  del 
TRLCSP recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación.

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia 
de su recepción  por el destinatario.

La  notificación  podrá  efectuarse  por  correo  electrónico  a  la  dirección  que  los 
licitadores  o  candidatos  hubiesen  designado  al  presentar  sus  proposiciones,  en  los 
términos establecidos en el  artículo  28  de la  Ley 11/2007 de 22 de junio  de  acceso 
electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  Servicios  Públicos.  Sin  embargo,  el  plazo  para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.

Cuando el  órgano de contratación  no adjudique  el  contrato  de  acuerdo con  la 
propuesta formulada por el órgano colegiado deberá motivar su decisión.

No  podrá  declararse  desierta  una  licitación  cuando  exista  alguna  oferta  o 
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que figuren en 
el Pliego.

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato 
sea el del precio más bajo, la adjudicación deberá recaer en el plazo de quince días a 
contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta un pluralidad de 
criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.
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El  órgano de contratación  podrá,  siempre antes de proceder  a la  adjudicación, 
renunciar  a  la  ejecución  del  contrato  por  razones de interés  de  público  debidamente 
justificadas en el  expediente, o desistir  del  procedimiento de adjudicación en caso de 
haberse  producido  una  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

Adjudicado  el  contrato  y  transcurridos  dos  meses  desde  la  notificación  de  la 
resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso, la documentación que 
acompaña a las  proposiciones quedará a disposición  de los interesados.  Si  éstos no 
retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización del citado plazo, el 
órgano de contratación no estará obligado a seguirla custodiando, a excepción de los 
documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a 
los interesados.

Cláusula 15.   FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  .

Antes  de la  formalización  del  contrato  el  adjudicatario  deberá  acreditar  ante  el 
órgano gestor:

1.- Garantía Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución de una garantía del 5% del importe de 
adjudicación  en  el  supuesto  de  que  el  contratista  presente  variante  en  el  plazo  de 
ejecución y así sea admitido, o del  5% del importe correspondiente a cada anualidad 
conforme a la planificación de ejecución contenida en el Anexo al Reformado Proyecto de 
Urbanización UE-2, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano 
de  contratación.  Esta  garantía  se  ha  debido  constituir  en  cualquiera  de  las  formas 
previstas en el artículo 96 del TRLCSP.

En el  caso de que no se  presente  o no sea admitida  variante  en el  plazo de 
ejecución, sólo habrá que presentar resguardo acreditativo de la constitución de garantía 
correspondiente al 5% del importe relativa a la primera anualidad (año 2015), excluido el  
impuesto  sobre  el  Valor  Añadido.  El  resto  de  las  garantías  correspondientes  a  las 
siguientes  anualidades  se  irán  constituyendo  previo  a  la  emisión  del  documento  de 
“ratificación del acta de comprobación del replanteo y reanudación de las obras”, teniendo 
que presentarse en este Excmo. Ayuntamiento resguardo acreditativo de las mismas.

El  Ayuntamiento  podrá  rehusar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución 
provenientes  de  entidades  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  frente  a  este 
Ayuntamiento como consecuencia de impago de obligaciones derivadas de la incautación 
de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieron impagados los importes 
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después 
de haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el  
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artículo 100 del TRLCSP.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contado 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de 
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. 

2.- Seguros de la obra.

Antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá suscribir para la obra 
que va a ejecutar, una póliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, y una póliza 
de SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN.

El contratista está obligado a concertar una póliza de seguro de responsabilidad 
civil, siendo a su cargo hasta la recepción de las obras y con las condiciones mínimas de 
aseguramiento siguientes:

• Límite  mínimo asegurado  por  la  póliza  será  al  menos  un  25  % del  precio  de 
adjudicación de cada contrato (IVA excluido),  con un mínimo de 300.000 €,  sin 
perjuicio  de  la  responsabilidad  legal  que pueden tener  el  contratista,  siendo el 
mínimo por víctima asegurado de 300.000  €.

Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes 
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotación.
• Responsabilidad Civil Cruzada.
• Responsabilidad Civil Patronal.
• Responsabilidad Civil por daños a cables y tuberías subterráneas.
• Fianzas y defensa.

El adjudicatario formalizará una póliza de Seguro Todo Riesgo Construcción,  de 
al menos un 25% del precio de adjudicación, con  un importe mínimo de 300.000 €, con 
una duración que cubra el periodo de vigencia del contrato, que cubrirá los daños a la 
obra civil y a las instalaciones durante su ejecución, siempre que estos daños o pérdidas  
hayan  sido  producidos  de  forma  accidental  o  imprevisible,  cualquiera  que  fuese  su 
improcedencia, incluso aquellas que tengan su origen en los fenómenos de la naturaleza.

En la  recepción de la obra deberá acreditar el contratista que las pólizas tienen 
vigencia durante el plazo de garantía de las obras y que las primas correspondientes a las 
mismas se encuentran totalmente satisfechas.

En  todo  caso,  la  cobertura  de  dicha  póliza  no  determina  el  límite  de  la 
responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los daños y 
perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.
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El  incumplimiento  de  las  obligaciones  indicadas  en  relación  con  la 
suscripción de seguros será sancionado en los términos previstos en este pliego.

3.- Gastos de Publicidad a cargo del adjudicatario

El adjudicatario deberá acreditar el  haber abonado el importe total de los anuncios 
de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión. 

4.-  Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios

  En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá 
aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente 
con al del contrato hasta su extinción.

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en 
su clausulado se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano 
de contratación.

El contrato se formaliza en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 
las condiciones de la licitación  no más tarde de los quince días hábiles  siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores o candidatos,  
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su 
cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrá incluir en el documento en 
que  se  formalice  el  contrato  cláusulas  que  implique  alteración  de  los  términos  de 
adjudicación.

No obstante, en caso de que el contrato sea susceptible de recurso especial en 
materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores 
o candidatos. El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el  
contrato en plazo no superior a cinco días, a contar desde el  siguiente a aquel en que  
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días sin 
que se hubiera interpuesto  recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del  
acto de adjudicación.

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de 
contratación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía 
definitiva  del  importe  de  la  garantía  provisional  que,  en  su  caso,  hubiese  exigido.  No 
obstante, en caso de que no se hubiera constituido garantía provisional, la Administración 
podrá  acordar  la  incautación  sobre  la  garantía  definitiva  del  3%  del  presupuesto  del 
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contrato,  o  del  3% del  importe  correspondiente  a la  primera  anualidad (año 2015),  en 
función de que sea presentada y admitida variante en el plazo de ejecución o no.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

Cláusula 16. CONFIDENCIALIDAD.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración designando qué 
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  
constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 140 del  
TRLCSP.  Los documentos y  datos  presentados pueden ser  considerados de carácter 
confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos 
de  Carácter  Personal.  De  no  aportarse  esta  declaración  se  considerará  que  ningún 
documento o dato posee dicho carácter.

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que 
tenga  conocimiento  con  ocasión  del  mismo,  no  pudiendo,  por  tanto,  proporcionar 
información a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra 
con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 
Administración.

El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar 
noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación.

El  incumplimiento  de  las  obligaciones  anteriormente  reseñadas  se  establece 
expresamente como causa de resolución del contrato.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier 
forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, 
audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 17.   RESPONSABLE DEL CONTRATO  .

La  realización  de  los  trabajos  se  efectuará  bajo  la  coordinación,  supervisión  y 
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control de un Responsable del contrato designado por el órgano de contratación, y que 
será a todos los efectos el responsable de la Administración frente al contratista.
El  Responsable  del  contrato  podrá  ser  una  persona  física  o  jurídica,  conforme  se 
establece en el artículo 52 del TRLCSP.

Con carácter general serán funciones del Responsable del contrato, además de las 
establecidas  por  Ley,  las  derivadas  de  la  coordinación  de  los  trabajos,  así  como  la 
comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

A  estos  efectos,  durante  la  ejecución  del  contrato,  el  Responsable  podrá 
inspeccionar las obras durante su construcción y el inmueble una vez construido cuantas 
veces considere necesario y solicitar la información que estime oportuna para el correcto 
control del trabajo. 

Con dicha finalidad el Responsable del contrato tendrá libre acceso al inmueble, 
quedando el contratista obligado a facilitar la visita así como los medios necesarios para la 
realización de las actuaciones pertinentes. 

Tanto  el  Responsable  del  contrato  como  la  Dirección  Facultativa  de  las  obras 
tendrán acceso igualmente al  Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (en 
adelante LRSSC).

El contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 
el  órgano  de  contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  el  contratista,  o 
personas  de  él  dependientes,  incurran  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o 
perturben  la  buena  marcha  del  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  exigir  la 
adopción  de  medidas  concretas  para  conseguir  o  restablecer  el  buen  orden  en  la 
ejecución de lo pactado.

El responsable del contrato podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 
los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, el responsable 
certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 
valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo  podrá  ordenar  la  realización  de  ensayos  y  análisis  de  materiales  y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes,  siendo  a  cargo  del  contratista  los  gastos  que  por  estas  operaciones  se 
originen. 

Cláusula 18. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS.

18.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
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El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por 
técnico con la titulación exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá 
ser presentado a la Administración, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la fecha 
de notificación de la adjudicación, salvo que en epígrafe 9 del cuadro de características 
anexo  se hubiese consignado uno menor, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta 
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar 
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar 
el plan, no impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si 
bien éstas no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este 
supuesto, el plazo contractual empezará a partir de la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se dejará constancia de los 
extremos mencionados.

El contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las 
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación 
vigente sobre la materia, por las normas de buena construcción, y por las especificaciones 
y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a 
recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja 
de adjudicación, en su caso. 
 

18.2 Comunicación de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral.

Con anterioridad al comienzo de los trabajos deberá realizarse por el contratista la 
comunicación, a la autoridad laboral, de la apertura del nuevo centro de trabajo que 
supone cada obra, con los requisitos establecidos en la Orden TIN/1071/2010, de 27 de 
abril,  sobre requisitos y datos que deben reunir  las comunicaciones de apertura o de 
reanudación de actividades en los centros de trabajo.

La  presentación  del  documento  de  comunicación  se  encomienda  al 
contratista, con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud. Dicho 
documento se entregará previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde 
o Concejal en quien delegue esta función, y para ser registrado de salida, presentándose 
por el contratista una vez esté completamente cumplimentado ante el órgano autonómico 
correspondiente.

Una  copia  de  esta  documentación  sellada  por  la  autoridad  laboral  deberá 
entregarse en el Ayuntamiento, exponiéndose el original o copia del mismo en la obra de 
forma visible.

Dicha comunicación, en su caso, deberá ir acompañada por el plan de seguridad 
y salud, en caso de ser exigible, debidamente aprobado, y si no fuera exigible dicho plan,  
de la correspondiente evaluación de riesgos.
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Cláusula 19. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo.

En caso de que no se presente variante en el plazo de ejecución o ésta no sea 
admitida,  previo  a la  continuación de las obras correspondientes a cada anualidad,  a 
contar  desde  la  segunda,  habrá  que  emitir  documento  de  “ratificación  del  acta  de 
comprobación del replanteo y reanudación de las obras”.

En los casos en que en el cuadro de características anexo se establezca que la 
tramitación del expediente es  ordinaria, se procederá a efectuar la comprobación del 
replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato salvo que en 
epígrafe 9 del  cuadro de características anexo  se hubiese consignado uno menor, 
según lo previsto en el artículo 229 del TRLCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de 
las obras.

En los  casos en que en el  citado anexo se  establezca que la  tramitación es 
urgente, la comprobación del replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir 
de  la  adjudicación  del  contrato,  aunque  no  se  haya  formalizado  el  correspondiente 
documento público o contrato administrativo, siempre que se haya constituido la garantía 
definitiva correspondiente. 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato  el servicio de la Administración 
encargada de las obras procederá en presencia del contratista, a efectuar comprobación 
del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose el acta del resultado que 
será firmada por  ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 
órgano que celebró el contrato.

Cláusula 20. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estará obligado a presentar a la Administración un programa de trabajo 
en el plazo señalado en el  epígrafe 9 del cuadro de características anexo,  contados 
desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del 
RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el anexo I, salvo 
que la Administración autorice la modificación del mismo. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 
15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o 
el  cumplimiento  de  determinadas  prescripciones,  siempre  que  no  contravengan  las 
cláusulas del contrato.
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La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 
el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda 
originar  derecho  al  cobro  de  intereses  de  demora  por  retraso  en  el  pago  de  dichas 
certificaciones. 

Cláusula 21. DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La  Dirección  Facultativa  de  la  obra,  que  incluye  la  Dirección  de  la  Obra,  la 
Dirección de la Ejecución de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá 
ser  desarrollada  directamente  por  los  servicios  técnicos  de  la  Administración  o  por 
técnicos por ella contratados.

La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  éstas  se  lleven  a  cabo  con 
estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos 
establecidos.

La  Dirección  Facultativa  no  podrá  introducir  en  el  proyecto,  a  lo  largo  de  su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa del  órgano de 
contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, 
tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la 
Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y  
un Libro de Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de 
las obras, en el  que la Dirección Facultativa de la obra haga constar,  por escrito, las 
instrucciones  que,  periódicamente  y  para  el  mejor  desarrollo  de  aquéllas  formule  al 
contratista.

La dirección de las obras tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

Incumbe a la  Administración,  a  través del  Responsable del  contrato,  ejercer  de 
manera  continuada  y  directa  la  coordinación,  supervisión,  control  y  seguimiento  del 
contrato. 

 El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o 
de información o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la 
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realización de las obras.

Cláusula  22.    EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  RESPONSABILIDAD  DEL   
CONTRATISTA

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el  
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato 
y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el 
Director Facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos 
de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueren de carácter  verbal,  deberán ser  ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el  
contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

La  ejecución  del  contrato  se  realizará  a  riesgo  y  ventura  del  contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP.

Cláusula 23. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

23.1     Obligaciones Laborales, Sociales y económicas del contratista  .

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del  
mismo.

El órgano de contratación, durante todo el plazo de ejecución del contrato, podrá 
requerir  al  adjudicatario para que presente la documentación de afiliación y alta en la 
Seguridad  Social  de  las  personas  que  se  encuentran  ejecutando  el  servicio, 
acreditándose, asimismo, el  cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social  
(Modelo TC1 y TC”) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

El  contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  las  disposiciones  vigentes  en 
materia laboral, de seguridad social , de Seguridad y Salud laboral, por lo que vendrá 
obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el 
gasto que ello origine.

Asimismo  el  contratista  estará  obligado  a  observar  el  cumplimiento  de  lo 
preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  
edificación y el transporte en Andalucía.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas 
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en su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 
desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre subcontratistas 
y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento 
de  Utrera   ninguna  multa,  sanción  o  cualquier  tipo  de  responsabilidad  que  por 
incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerles los organismos competentes. 

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad 
que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista:

1. La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, 
tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización del  objeto 
contratado.

2. Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y 
posterior  asistencia  durante  el  plazo  de  garantía,  así  como  cualesquiera  otros 
gastos a que hubiera lugar para la realización del objeto del contrato, incluido los 
fiscales.

3. Las pruebas, ensayos o informes necesarios para verificar la correcta ejecución del 
proyecto contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

4. La indemnización de los daños que se causen tanto a la Administración como a 
terceros,  como consecuencia  de las  operaciones que requiera  la  ejecución  del  
suministro, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por  una orden 
inmediata y directa de la Administración.

Será,  asimismo,  a  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria,  asumir  cualquier 
incumplimiento de la normativa vigente en el  momento de ejecución de las obras, sin 
derecho a reclamar cantidad alguna. 

23.2.   Oficina de obras  .

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en 
otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del 
proyecto o proyectos base del contrato, los Libros de Órdenes,  Incidencias para el control y 
seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de 
Seguridad  y  Salud,  y  cuanta  documentación  sea  asimismo  necesaria  para  el  correcto 
desarrollo de la ejecución de las obras.

23  .3. Señalización de la obra  .

El contratista vendrá obligado a realizar las siguientes actuaciones de señalización 
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de la obra, en concreto a la adquisición, colocación y conservación durante el periodo de  
ejecución de los carteles de obra, en lugares que sean determinados por la Administración 
y con las   dimensiones y texto que se indiquen.

Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en 
el caso de que no se encuentren desglosado en el presupuesto del proyecto licitado, se 
consideran  incluidos  en  los  gastos  generales  del  proyecto  de  obra  licitado  y  por 
consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los 
costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

23.4 Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, 
salvo que el  contrato o los pliegos dispongan lo contrario,  o que por su naturaleza y 
condiciones se deduzca que aquél ha ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

La  celebración  de  los  subcontratos  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los 
siguientes requisitos:

a) Si en el  epígrafe 13 del cuadro de características anexo, se ha previsto la 
posibilidad de subcontratación y el  adjudicatario  ha indicado en su oferta la parte  del  
contrato que tenga previsto subcontratar deberá comunicar anticipadamente y por escrito 
a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista y justificando 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos  
y humanos de que dispone y a su experiencia.

b)  Las  prestaciones  parciales  que  el  adjudicatario  subcontrate  con  terceros  no 
podrán  exceder  del  porcentaje  que  se  fije  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el contratista 
podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del presupuesto 
del contrato.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal,  que 
asumirá,  por  tanto,  la  total  responsabilidad  de  la  ejecución  del  contrato  frente  a  la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y a los términos del contrato.

En  ningún  caso  podrá  concertarse  por  el  contratista  la  ejecución  parcial  del 
contrato  con  personas  inhabilitadas  para  contratar  de  acuerdo  con  el  ordenamiento 
jurídico, o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

Así como de conformidad con lo dispuesto en la nueva  Ley 32/2006 de 18 de  Octubre 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción se dispone que:

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de la subcontratación en el  
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sector  de  la  construcción,  como  contratista  o  subcontratista  deberá  cumplir  con  los 
requisitos:

a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales  y 
personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada.

b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 
actividad empresarial.

c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por  sus  trabajadores en la  obra  y  en  el  caso de los  trabajadores 
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del 
ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán también:

a) Acreditar que disponen de recursos humanos en su nivel directivo y productivo, 
que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así 
como de un organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 
de Prevención de Riesgos Laborales.

b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

23.5. Cesión de los contratos.

Los  derechos  y  obligaciones  dimanante  del  contrato  podrán  ser  cedidos  a  un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del  cedente no hayan sido 
razón determinante de la adjudicación del contrato.

 Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros 
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo 
la cesión.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del  
contrato.

c.  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la  
solvencia exigible, debiendo estar clasificado si tal requisito ha sido exigible 
al cedente.

d. Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura 
pública.
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El  cesionario  quedará  subrogado  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que 
corresponderían al cedente.

23.6 Residuos de construcción y demolición.

Todos  los  escombros  y  residuos  que  se  generen  como  consecuencia  de  la 
ejecución  de  este  contrato  deberán  ser  tratados  por  el  contratista  con  estricto 
cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero , por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier 
otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicación 
en el momento de  ejecución de la obra. Los escombros y demás residuos que genere la 
construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de 
materiales. 

23.7 Solicitud de licencias o autorizaciones.

23.7.1 Licencia municipal de obras.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan 
licencia municipal de obra al ser obras de titularidad y promoción municipal.

23.7.2 Otras licencias y autorizaciones.

Si  alguna  obra  precisase  autorización  o  informe  previo,  por  ser  exigido  por  la 
legislación sectorial del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, será  
tramitada directamente por el  Ayuntamiento.

Cuando  las  obras  afecten  a  redes  de  tendido  eléctrico,  telefónico,  gas  y  otro 
suministro  o  servicio  titularidad  de  empresas  privadas,  deberán  ser  tramitadas  las 
correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del 
contrato,  a  quien  corresponderá  abonar  los  gastos  que  las  correspondientes 
autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento más operativo solicitar 
alguna de dichas autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas serán 
por cuenta del citado contratista, siendo detraídos directamente por el Ayuntamiento por 
este concepto de la primera o siguientes certificaciones de obra.

23.8 Abastecimiento de agua y otros suministros para la ejecución de la obra.

El  adjudicatario  deberá  tramitar  las  correspondientes  pólizas  de  abono  del 
suministro de agua a su nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de 
medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente deberá el adjudicatario 
obtener el suministro de energía eléctrica  necesaria para la ejecución de la obra y 
cualquier otra póliza de suministro de gas, teléfono, etc.  que pueda precisar para 
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dicha ejecución.

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites, 
pagos  de  tasas  y  derechos,  así  como  la  redacción  de  los  proyectos  que  haya  que 
presentar en los organismos competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a 
efectos de obtener las altas así como los consumos realizados durante las obras y, en su 
caso de haberlo ofertado si fue uno de los criterios de valoración de las ofertas, durante  
todo o parte del periodo de garantía de las obras.

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de 
ahorro posibles en atención a las características de la obra.

Cláusulas  24.  PENALIDADES  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES.

24.1. Incumplimiento de los plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 
fijado para su realización en el epígrafe 9 del  cuadro de características anexos.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimidación previa por parte 
de la Administración. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se 
aplicará automáticamente por el órgano de contratación.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incurrido  en 
demora respecto al cumplimiento del plazo, la Administración podrá optar indistintamente, 
en la forma y condiciones establecidas en el artículo 212.4 del TRLCSP, por la resolución 
del  contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades 
establecidas en el citado artículo.

En el  supuesto de que el  adjudicatario  hubiere ofertado reducción de plazo de 
ejecución  y  la  demora  fuera  imputable  al  contratista  las  penalidades  indicadas  en  el  
párrafo anterior serán las siguientes:

RETRASO RESPECTO AL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

ACORDADO

PORCENTAJE DE 
PENALIZACIÓN 
ACUMULATIVO 

Primera Semana 1% del precio de 
adjudicación

Segunda Semana 2% del precio de 
adjudicación
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RETRASO RESPECTO AL 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

ACORDADO

PORCENTAJE DE 
PENALIZACIÓN 
ACUMULATIVO 

Tercera Semana 3% del precio de 
adjudicación

Cuarta Semana 4% del precio de 
adjudicación

Quinta Semana 5% del precio de 
adjudicación

Sexta Semana y siguientes 6% del precio de 
adjudicación

Los porcentajes  de penalización son acumulativos  y el  Ayuntamiento  de Utrera 
estará facultado para proceder a la resolución del contrato a partir de la sexta semana o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto 
en el artículo 213 del TRLCSP.

24.2. Otros incumplimientos.

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:

- Por incumplimiento defectuoso  

- Por incumplir criterios de adjudicación 

Como regla general, su cuantía será un 3% del presupuesto del contrato, salvo 
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 
muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del  10% 
respectivamente.

La aplicación y el  pago de las penalidades no excluye la  indemnización a que 
pudiese tener derecho la Administración, por daños y perjuicios originados por la demora  
del contratista.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, 
incumplimiento  del  compromiso de dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los 
medios personales y materiales suficientes, la Administración podrá imponer al contratista 
penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser 
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superior al 10 por ciento del presupuesto del contrato, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 212.1 del TRLCSP.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en 
el que necesariamente tendrá lugar trámite de alegaciones al contratista.

Cláusula 25.   CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA  .

El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 
sujeción  al  proyecto  aprobado,  en  los  términos  establecidos  en  el  TRLCSP y  en  el  
presente pliego. 

En el supuesto de que el contratista presentase variante en el plazo de ejecución 
de  obras  y  así  fuese  contratado,  el  calendario  de  pagos  de  las  obras  realmente 
ejecutadas  se  mantendrán  conforme  a  la  planificación  de  ejecución  contenida  en  el 
Proyecto de Urbanización por estar la misma ajustada a la generación de crédito derivado 
de las cuotas de urbanización. 

 A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 232 del TRLCSP, la Dirección Facultativa expedirá, con la periodicidad que se 
establece en el  epígrafe 14 del cuadro de características anexo,  las certificaciones 
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, o el derivado de la 
variante de plazo de ejecución, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin 
suponer,  en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden, sin 
menoscabo del pago en suspenso que deriva de la variante plazo de ejecución.

Resulta de aplicación a los plazos a los que se refiere el artículo 216 del TRLCSP, 
la regulación prevista en la Disposición transitoria sexta de dicho Texto Refundido, que ha 
sido añadida por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 23 de 
Diciembre,  por  la  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las 
operaciones comerciales, a salvo de los pagos suspendidos, cuyo plazo comenzará a 
computarse conforme a lo establecido en el  epígrafe 14 del cuadro de características 
anexo.

Asimismo, el contratista deberá abonar a los subcontratista y a los proveedores, en 
su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya realización les haya encomendado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP, al margen de que los pagos estén 
o no suspendido por la variante “plazo de ejecución”.
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Cláusula 26. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del 
contrato por el contratista si se diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del  
TRLCSP. Los efectos de la suspensión del  contrato se regirán por lo dispuesto en el 
artículo 220 del TRLCSP así como en los preceptos concordantes del RCAP.

Cláusula 27.   MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  .

El contrato solo podrá ser modificada por razones de interés público en los casos y 
en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado 
en el artículo 211 del TRLCSP.

Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse en los casos y con los 
limites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para 
el  contratista  y  deberán  formalizarse  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  156  del 
TRLCSP.

Ni la dirección facultativa ni el contratista de la obra podrán introducir, a lo largo de 
su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, ni adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorización 
previa del órgano de contratación.

La  realización  por  el  contratista  de  alteraciones  en  las  unidades  de  obra,  sin 
autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo 
las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la 
Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas 
sin  derecho  a  abono  alguno,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  la 
Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra 
no previstas en el  proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste,  se 
estará a lo preceptuado en el artículo 234 del TRLCSP.

Cláusula 28.   RECEPCIÓN, LIBRO DEL EDIFICIO Y CERTIFICACIÓN FINAL  .
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28.1. Limpieza general y desescombro del la obra.

Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de su 
entorno,  de  manera  que  el  día  que  se  indique  pueda  ocuparse  y  ponerse  en 
funcionamiento,  sin  ningún  estorbo  ni  limpieza  suplementaria.  En  dicha  limpieza  se 
considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya 
podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecución de la obra.

Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra 
deberán  retirarse  en  el  plazo  de  15  días  naturales  desde  la  recepción,  dejando  los 
terrenos completamente limpios y libres de todo estorbo. Transcurrido este plazo, y sin 
necesidad  de  apercibimiento  previo  al  contratista,  el  Ayuntamiento  podrá  hacer  dicha 
retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este importe y sin que 
pueda la misma exigir daños que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun 
cuando ello suponga la ruina de lo allí dejado por la contrata. El cartel de las obras deberá  
retirarse por e contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepción como se 
recoge en la cláusula 28 de este pliego.

28.2. Recepción.

El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección  de  la  obra,  para  su  elevación  al  Ayuntamiento,  la  fecha  prevista  para  la 
terminación o ejecución del contrato a efectos de que se pueda realizar su recepción.

El Ayuntamiento fijará la fecha de recepción, dentro del mes siguiente a la fecha 
de finalización fijada por el contratista en la citada comunicación, convocando por escrito  
a quienes han de asistir a la recepción de la obra: el Director de obra, el responsable  
municipal del contrato, el Interventor u otro funcionario por el designado a efectos de la 
fiscalización material de la inversión, y el contratista, asistido de su propio facultativo si lo  
estima oportuno. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por  
causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Ayuntamiento le remitirá un 
ejemplar del acta de recepción para que, en el plazo de 10 días formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que se adoptará el acuerdo que corresponda por el 
órgano de contratación.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, se darán por recibidas, levantándose la correspondiente acta, que suscribirán 
todos los asistentes, retirando cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantía.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el acta y 
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas, fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, se concederá otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de 
duración que el anterior antes de declarar resuelto el contrato.

En  la  fecha  del  Acta  de  Recepción  el  adjudicatario  deberá  entregar  al 
Ayuntamiento la documentación siguiente:
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• Una  relación de los trabajadores definitivamente empleados en la ejecución 
de la obra.

• Una copia de los contratos de trabajo y de los documentos TC1 y TC2 de los 
mismos que no hubieran sido entregados junto a la primera factura.

• Un informe del Director de la obra sobre:

• El empleo efectivo en la misma de los trabajadores comprometidos por el 
empresario en su  oferta y/o empresas subcontratistas comprometidas.

• Las  incidencias  producidas  durante  el  desarrollo  de  las  obras  que 
afecten al plazo de ejecución, a la mediciones de las unidades de obra o 
cualquier otro incidencia con relevancia contractual.

• La retirada del cartel de obra.

• A los efectos de inventariar la obra, un documento redactado por el Director de 
la obra acreditativo del estado de dimensiones y características de la obra 
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de la recepción.

• El reportaje fotográfico o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización 
de las obras en sus distintas fases, en su caso conforme a lo comprometido en su  
oferta, que podrá utilizarse por el Ayuntamiento libremente y sin limitación temporal.

• La  documentación  acreditativa  de  las  gestiones  de  alta  de  las  instalaciones 
referidas en la cláusula 28.6 de este pliego.

• El  Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en su caso el Libro del 
Edificio,  el  Libro  de  Subcontratación  y  el  Libro  de  Incidencias  de  Seg.  y 
Salud.

28.3.  Recepción  parcial  y  recepción  de  obras  ejecutadas  sin  previsión 
contractual.

Sólo podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles 
de ser ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso público, si así se prevé  
en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.

La  recepción  de  obras  ejecutadas  sin  la  previa  modificación  contractual 
queda condicionada a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso,  
del  responsable  municipal  de  la  obra  en  cuanto  a  su  oportunidad  y  beneficio  que 
supongan para el interés público municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra  
se estará a lo previsto al respecto en este pliego (cláusula 42).

OB01/2015  REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE-2                                                   44/62

 Código Seguro de verificación:mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015

MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ

ID. FIRMA 10.1.90.214 mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ== PÁGINA 44/62

mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==



28.4. Ocupación de las obras sin acto formal del recepción.

El Ayuntamiento podrá acordar,  por razones excepcionales de interés público, 
la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público , aun 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, todo ello en los términos previstos 
en el artículo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupación de las obras o de puesta en servicio para 
el uso público, se levantará acta de comprobación de las obras, que será suscrita por el 
responsable municipal de la obra, o, si no hubiere designado para la obra en cuestión, por  
otro  representante  del  Ayuntamiento  nombrado  al  efecto,  el  Director  de  la  obra  y  el 
contratista.  Se comunicará  igualmente  a  la  Intervención  Municipal,  para  su  asistencia 
potestativa.

Desde del momento de la ocupación de las obras o de la puesta e servicio de las 
mismas para el uso público se producirán los efectos y consecuencias propios de la 
recepción,  si  de  conformidad  con  el  acta  de  comprobación  las  obras  estuviesen 
finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones previstas en el contrato. Si por el 
contrario se observaran defectos, deberán detallarse en el acta de comprobación junto 
con las instrucciones precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los 
defectos, decidirá sobre la ocupación y puesta en servicio.

28.5. Libro del edificio.

Cuando  el  contrato  de  obras  consista  en  la  construcción  o  reforma  de  un 
edificio, en el momento de formalización del acta de recepción de la obra, el adjudicatario 
entregará al Director de Obra el Libro del Edificio previsto en la Ley de Ordenación de la 
Edificación y en el Código Técnico de la Edificación.  

28.6. Alta de las instalaciones.

Serán de cuenta y cargo del contratista la realización de las gestiones y trámites,  
pagos  de  tasas  y  derechos,  así  como  la  redacción  de  los  proyectos,  que  haya  que 
presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el 
alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y 
servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para 
el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

28.7. Inventario de las obras realizadas.

Recibidas las obras que sean inventariables, la Dirección facultativa emitirá, junto 
con  el  acta  de  recepción,  un  estado de  dimensiones  y  características  de la  obra 
ejecutada que la defina con detalle y su estado en el momento de recepción.

El órgano proponente de la contratación remitirá a la Secretaría General Municipal  
el documento para su inventario, junto con los demás documentos reglamentariamente 
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exigidos.

28.8. Medición final de obra.

Recibidas  las  obras,  se  procederá  a  su  medición  general,  con  asistencia  del 
contratista,  formulándose por el  Director de la obra, en el  plazo de un mes  desde la 
recepción la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el  proyecto.  A tal  
efecto, en el acta de recepción, el director de la obra fijará fecha para el inicio de dicha  
medición, notificándosela al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligación 
de asistir al acto de la toma de datos y realización de la medición general.

Para  realizar  la  medición  general  se  utilizarán  como datos  complementarios  la 
comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde 
el inicio de la ejecución de la obra, el libro de incidencias, el de órdenes y cuantos otros 
estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantará acta con tres ejemplares, que firmarán el Director de 
la obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el  
otro  por  el  Director  de  la  obra  al  Ayuntamiento  Si  el  contratista  no  ha  asistido  a  la  
medición, un ejemplar del acta le será remitido por el Director de la obra.

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de 
cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 
Las reclamaciones que realice el contratista contra el resultado de la medición general, las 
dirigirá por escrito en este plazo de cinco días al Ayuntamiento por conducto del Director  
de la obra, el cual las elevará con su informe en el plazo de diez días hábiles al órgano de 
contratación.

28.9. Certificación final de obra.

Dentro  de los  10 días siguientes a la  finalización del  plazo para realizar  la 
medición general,  el  director  de la  obra expedirá y  tramitará la  correspondiente 
certificación  final. No  obstante,  se  emitirán  certificaciones  finales  parciales  a  la 
finalización de cada anualidad, a no ser que el contratista presentase variante en el plazo 
de ejecución de obras y así fuese contratado.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepción, el Ayuntamiento deberá 
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 
conforme a la planificación  de ejecución contenida en el Proyecto de Urbanización por 
estar  la  misma  ajustada  a  la  generación  de  crédito  derivado  de  las  cuotas  de 
urbanización.

Cláusula 29. PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

29.1. Plazo de garantía.
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Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente 
contrato  será  de  un  año,  más  el  aumento  ofertado  por  el  contratista,  en  su  caso,  y  
comenzará  a  contar  a  partir  de  la  recepción  del  mismo,  para  el  supuesto  de  que el 
contratista presentase variante en el plazo de ejecución y así fuese contratado.  De no 
admitirse  variante  “plazo  ejecución”,  el  plazo  de  garantía  correspondiente  a  cada 
anualidad comenzará a contar a partir de la emisión de las certificaciones finales parciales 
correspondientes. 

Durante el primer año del plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa 
a la conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se 
produzcan, salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por la Administración, por 
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, el contratista vendrá obligado a conservar 
las obras de jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido 
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la  finalización del  plazo de garantía  la  Administración podrá requerir  al 
contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y 
quedando,  en  este  caso,  en suspenso el  plazo de garantía  hasta  que por  parte  de la 
empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 236 del  TRLCSP, si  la  obra se 
arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá 
éste de los  daños y perjuicios  durante el  término de quince años,  a  contar  desde la 
recepción.

29.2.     Liquidación del contrato  .

Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  siempre  que  estén  recepcionadas  las 
obras, se practicará la liquidación del contrato en los términos previstos en los artículos 
235 del TRLCSP y 169 y siguientes del RGLCAP. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 TRCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos),  procediéndose  a  la  devolución  o  cancelación  de  la  garantía  y  a  la 
liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes aplicándose al pago de estas 
últimas lo dispuesto en el  art.  217 TRLCSP,  siempre cumpliendo con el calendario de 
pagos  de  las  obras  realmente  ejecutadas  conforme  a  la  planificación  de  ejecución 
contenida en el Proyecto de Urbanización por estar la misma ajustadas a la generación de 
crédito derivado de las cuotas de urbanización. La propuesta de liquidación se notificará 

OB01/2015  REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE-2                                                   47/62

 Código Seguro de verificación:mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015

MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ

ID. FIRMA 10.1.90.214 mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ== PÁGINA 47/62

mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==



al contratista para que, en el plazo de 10 días, preste su conformidad o manifieste los  
reparos que estime oportunos.

En el caso de que el  informe no fuera favorable  y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el  
plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones 
al contratista  para la debida  reparación de lo construido, concediéndole un plazo 
para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista 
o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento deberá  aprobar la 
liquidación y abonar, en su caso y previa presentación, el saldo resultante de la misma, 
conforme a la planificación de ejecución contenida en el Proyecto de Urbanización.

 El pago del saldo resultante de la liquidación se realizará, en su caso, de acuerdo 
con lo establecido en este pliego. Antes de efectuar el mismo se comprobará que se han 
satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del contratista, 
en concreto los derivados de los anuncios de licitación y adjudicación.

El  saldo de liquidación no podrá incluir adicionales no autorizados de forma 
previa por el Ayuntamiento.

Cáusula 30.   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.  

Son  causas  de  resolución  de  los  contratos  de  servicios,  las  recogidas  en  los 
artículos 223 y 237del TRLCSP, así como las siguientes:

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

b) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración.

c)  El  incumplimiento  de  la  obligación  del  contratista  de  respetar  el  carácter 
confidencial  respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios,  
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión 
del mismo.

d)  El  incumplimiento  de  las  limitaciones  establecidas  en  materia  de 
subcontratación.

El  acaecimiento  de  cualquiera  de  estas  causas,  en  los  términos  establecidos, 
conllevará  la  resolución  del  contrato,  debiendo  indemnizar  el  contratista  a  la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan 
conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en 
cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en 
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lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de 
producción de una lesión grave al interés público, de continuarse ejecutando la prestación 
en  esos  términos,  podrá  iniciarse  el  procedimiento  para  la  adjudicación  del  nuevo 
contrato,  si  bien  la  adjudicación  de  éste  quedará  condicionada  a  la  terminación  del 
expediente de resolución. Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedará 
obligado, en la forma y con el alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar  
las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un grave 
trastorno  al  servicio  público,  de  conformidad  con lo  establecido  en el  apartado 6  del  
artículo 225 del TRLCSP. 

Cláusula  31.  DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección facultativa, a instancia del responsable del contrato o del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad y se procederá a la  devolución o cancelación de la 
garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes.  
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en  
la  ejecución  de  la  obra  y  no  al  uso  durante  el  plazo  de  garantía,  se  dictaran  las 
instrucciones oportunas al contratista para su reparación, concediéndole un plazo para 
ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

En el supuesto de que no se fuese presentada variante en el plazo de ejecución, o 
ésta no fuese admitida, se procederá de la misma forma que se describe en el párrafo 
anterior en relación a las garantías constituidas para cada anualidad, a excepción de la 
liquidación  del  contrato  que  se  producirá  en  la  última  anualidad,  teniendo  que  estar 
recepcionadas las obras.

CAPITILO IV : PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

Cláusula  32.    PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  JURISDICCIÓN  Y   
RECURSOS.

32.1. Prerrogativas de la Administración.

El  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos 
administrativos  y  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento.  Igualmente  podrá 
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modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con 
sujeción  a  los  requisitos  y  efectos  señalados  en  el  TRLCSP y  sus  disposiciones  de 
desarrollo.

Los acuerdos que adopte el órgano de contratación,  previo informe jurídico de los 
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación 
y resolución, pondrán fin a la vía administrativa serán inmediatamente ejecutivos.

32.2. Jurisdicción competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos, serán resueltas por el  órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se 
podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para 
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  21.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 

Cualquier conflicto que se plantee entre las partes, será resuelto por los Tribunales 
de Sevilla, renunciando las partes al fuero judicial que pudiere corresponderle.

32.3. Recurso especial en materia de contratación.

Serán  susceptibles  de recurso  especial  en  materia  de  contratación  previo  a  la 
interposición del contencioso-administrativo, siempre que se trate de un contrato sujeto a 
regulación  armonizada,  los  anuncios  de  licitación,  los  pliegos  y  los  documentos 
contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la licitación, los actos de 
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa 
o  indirectamente  sobre  la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  el  
procedimiento  o produzcan indefensión  o perjuicio  irreparable  a  derechos o  intereses 
legítimos,  así  como  los  acuerdos  de  adjudicación  adoptados  por  el  órgano  de 
contratación.

No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos de 
los órganos de contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no 
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del 
TRLCSP sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si 
no la resolución y la celebración de nueva licitación.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 40 a 49 
del TRLCSP.

OB01/2015  REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE-2                                                   50/62

 Código Seguro de verificación:mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN BORREGO LOPEZ FECHA 20/03/2015

MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ

ID. FIRMA 10.1.90.214 mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ== PÁGINA 50/62

mIrvpXxXsUJkYMiaB6OFZQ==



Contra la resolución del recurso solo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en 
el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Utrera  a  la  fecha  indicada  en  el  pie  de  la  firma  .  La  Jefa  del  Servicio  de 
Contratación y Patrimonio.  Fdo.  M. Dolores Hurtado Sánchez.  El  Secretario General. 
Fdo.: Juan Borrego López.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO I

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(Solicitud que no deberá incluirse en ninguno de los sobres)

Don/Doña...............................................................................................................................
con D.N.I. nº..........................................., en nombre propio o como representante legal de 
la  empresa..........................................................................................................C.I.F.  nº 
…...............................  y  domicilio  en  (Municipio)  ….................................. 
(Provincia)  ............................................,  (calle,  avda....) 
…............................................................................................., número …....................

MANIFIESTA:  Que  teniendo  conocimiento  del  expediente  de  contratación  y  de  la 
convocatoria  para  la  adjudicación  por  procedimiento  abierto,  del  contrato  denominado 
“REFORMADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 
DEL  P.G.O.U.  DE  UTRERA  (UE-2)”,  Expediente OB01/2015,  y  enterado  de  las 
condiciones,  requisitos  y  obligaciones  establecidas  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas, proyecto técnico y considerando que la empresa que represento reúne los 
requisitos, SOLICITO participar en el mismo, adjuntado la documentación requerida a tal 
efecto.

(en su caso añadir: Conforme a la declaración contenida en el sobre de la documentación 
administrativa y a los efectos de lo dispuesto en la Cláusula 12.3 del pliego, este licitador  
se encuentra  debidamente inscrito en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía,

□  Registro de Licitadores

o,  en  su  caso,  en  el  expediente  de  contratación  nº                 se  encuentra  la  
documentación correspondiente al mismo que seguidamente se relaciona, no habiendo 
alterado los datos en ninguna de sus circunstancias:

□  Capacidad de obrar del licitador

□  Bastanteo del poder

□  Declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para 
     contratar del artículo 60 del TRLCSP )
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o, 

□ presentación  del  modelo  Anexo  II-F,  de  conformidad  con  el 
artículo146.4 del TRLCSP en su redacción dada por la Ley 14/2013 de 27 de

 septiembre.   

DATOS DE CONTACTO

Nombre de la persona de contacto:

Teléfono:                                                                  Fax:        

E-mail:                         

Dirección a efecto de notificaciones:
          - Calle, Avda., Plaza...:                                                                      nº:
          - Población:                                       
          - C.P.:
          - Provincia:
    

 (lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO II-A
SOBRE A

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

1- Cuando en el cuadro de características anexo se exija clasificación administrativa, 
la solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de la misma, 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de 
base para la obtención de la misma.

2.  Cuando  en  el  cuadro  de  características  anexo  no  se  exija  clasificación 
administrativa, la  citada  solvencia  se  acreditará  por   el  medio  que  se  señalan  a 
continuación: 

 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el  ámbito de actividades correspondiente al  objeto del contrato, 
referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que 
la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los criterios que se 
señalan:

 Que de la declaración relativa a la cifra global  de negocios en el  ámbito de las 
actividades correspondientes al objeto del contrato, promovido en los tres últimos 
ejercicios o, en su caso, desde la fecha de creación de la empresa, habrá de ser, 
por año,   igual o superior al doble del presupuesto base  de licitación .
Para las empresa de nueva creación solamente se tendrá en cuenta el periodo a 
partir de la cual se inicia la actividad, , debiendo guardarse, no obstante, la debida 
proporcionalidad conforme al mínimo establecido.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-B
SOBRE A

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

1. Cuando en el cuadro de características anexo se exija clasificación administrativa, 
la solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de la misma, 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron 
de base para la obtención de la misma.

2. Cuando  en  el  cuadro  de  características  anexo  no  se  exija  clasificación 
administrativa, la citada solvencia se acreditará por  los medios que se señalan a 
continuación: 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará  
si  se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron 
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en  la  empresa,  de  los  que  ésta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras,  
especialmente  los  responsables  del  control  de  calidad,  acompañada  de  los 
documentos acreditativos correspondientes.

 Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que  se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que 
la empresa tiene solvencia técnica si cumple con el criterio que se señala:

 Que  la  empresa  haya  ejecutado,  como  mínimo,  cuatro  obras  de  presupuesto 
análogo en los últimos cinco años.
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO II-C
SOBRE A

MODELO  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN 
PROHIBICIÓN  DE  CONTRATAR  CONFORME  AL  ARTÍCULO  60  DEL  TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO,DE ESTAR AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

Don/Doña......................................................................con  DNI  núm...................................,  en 
nombre propio o como representante legal de la empresa............................................... con CIF 
núm. …...................................... declara bajo su responsabilidad y en calidad con  la que interviene 
en el procedimiento de contratación para adjudicar la obra …........................................................... 
en Utrera:

1.-  Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el 
firmante,  poseen plena capacidad de obrar  y  no se encuentra incurso en las  prohibiciones e 
incompatibilidades para contratar señaladas en  el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, del Texto Refundido  de la Ley de  Contratos del Sector Público .

2.-  Que la  citada Entidad se halla  al  corriente  en el  cumplimiento  de las  obligaciones 
tributarias  y  para con la  Seguridad Social  impuesta por  las  disposiciones vigentes y  no tiene 
deudas en periodo  ejecutivo de pago con el Ayuntamiento y, si las tiene, están garantizadas, así 
como  dado/a  de  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  en  el 
epígrafe..............................., correspondiente a la actividad …......................................................de 
ámbito territorial........................................................

3.-  En  el  supuesto  de  exigirse,  declara  igualmente  la  vigencia  del  Certificado  de 
Clasificación, así como las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

4.-  No  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  contrato,  así  como  en  la 
ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresas vinculadas a ellas, entendiéndose por tales 
las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el  artículo 42 del  Código de 
comercio.

(lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-D
SOBRE A

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/O CORREO ELECTRÓNICO

Don/Doña...............................................................................................................................
con D.N.I. nº..........................................., (nombre de quien firma la declaración) en calidad 
de  …..........................................................................................(representante,  apoderado, 
administrador,  etc.),  declaro  que  en  el  presente  procedimiento  nº 
…....................................... las notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo 
y  que  se  dirijan  a  la  empresa...........................................................................podrán 
efectuarse por alguno de los siguientes medios: 

Por fax al nº: 

Por correo electrónico a la dirección: 

Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá 
el  acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-E
SOBRE A

Don/Doña...............................................................................................................................
con  D.N.I.  nº...........................................,y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 
…..........................................................., en nombre propio o como representante legal de 
la  empresa  ......................................................................................................................... 
con C.I.F. nº …..........................., en calidad de …................................................................  
DECLARA bajo su personal responsabilidad que: 

Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores de la Junta de 
Andalucía no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden 
con la Certificación del Registro que acompaña a esta declaración.

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO II-F
SOBRE A

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES 
ESTABLECIDAS  LEGALMENTE  PARA CONTRATAR  CON  EL AYUNTAMIENTO  DE 
UTRERA.-

D/Dª...............................................................................con D.N.I.  Nº …............................., 
en nombre propio o en representación de la empresa......................................................  
con C.I.F.  Nº.........................................,  en  calidad de......................................................., 
DECLARA Y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

a)  Que cuenta con personalidad jurídica y poder bastante para su representación.
b) Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o cuenta en su caso con la necesario clasificación y que la misma se 
encuentra vigente.
c) Que no está incurso en prohibición de contratar.
d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la  
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
e) En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en España, 
que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante.

Esta declaración se presenta de  conformidad con lo previsto en el artículo 146.4 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción 
dada por  la  Ley 14/2013,  de 27 de septiembre,  de apoyo a los emprendedores y su  
internacionalización,  en sustitución de la documentación establecida en el apartado 1 del 
mismo artículo, acreditando ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los 
documentos  exigidos,  cuando  así  lo  requiera,  en  cualquier  momento  anterior  a  la 
adopción de la propuesta de adjudicación y en todo caso por el  licitador a cuyo favor 
recaiga la propuesta de adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato.

lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO III
SOBRE B

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

CRITERIO: VARIANTE EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
10 Puntos

Se admitirá variante al Proyecto en lo referido al plazo de ejecución de las obras.
Sólo se admitirá aquella variante en la que se plantee la ejecución de las obras 

contempladas en el  proyecto de una sola vez, siempre que quede demostrado que la 
ejecución de las mismas no supone alteración en la actividad industrial que se desarrolla  
diariamente en la zona objeto del proyecto.

Se deberá presentar obligatoriamente un Plan de obra detallado para las obras 
objeto de este pliego, que garantice su ejecución en el plazo ofertado en la propuesta 
presentada, que no podrá ser superior al plazo máximo establecido en el epígrafe 9 del 
cuadro de características anexos.

La valoración del criterio no cuantificable por fórmula se realizará mediante informe 
técnico competente emitido al respecto para cada una de las empresas licitadoras. 
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO IV-A
SOBRE C

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

1.- Menor precio.......................................................................... hasta 90 puntos

Se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

P= 90 x (OM / OF)

Siendo:   P:      Puntuación obtenida
    OM:   Oferta más baja presentada
    OF:    Oferta que se está analizando
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PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA 
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMADO PROYECTO 
DE  URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 2 DEL P.G.O.U. DE UTRERA 
(UE-2)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

ANEXO  IV-B
SOBRE C

 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/Doña...............................................................................................................................
con  D.N.I.  nº...........................................,y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en 
…...................................................................,  en  nombre  propio  o  como  representante 
legal de la empresa..........................................................................................................con 
C.I.F. nº ….................................., en calidad de ….................................................................

EXPONE

PRIMERO:   enterado del expediente de contratación aprobado para adjudicar, mediante 
procedimiento  ABIERTO,  la  contratación  de  las  obras 
….....................................................................................   solicita  PARTICIPAR  EN  EL 
MISMO,  y  se  compromete  a  ejecutarlo  en  la  forma  determinada  en  los  pliegos  de 
cláusulas  administrativas  particulares  cuyo  contenido  declara  conocer  y  acepta 
plenamente y en el   proyecto técnico, presentando la siguiente oferta: 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (SIN IVA)(letra y cifra): 

IMPORTE IVA: 

PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO:

(lugar y fecha)
(Sello de la empresa y firma del proponente)
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